

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	SIMONE BRAZ FERREIRA GONTIJO	04/02/2026 08:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de Manutenção do CEUAOnline		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no pagamento da manutenção	Circunstâncias internas e externas alheias a vontade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ataques cibernéticos à plataforma do CEUA					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a instrução processual			Responsável: SIMONE BRAZ FERREIRA GONTIJO	BRAZ	FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	acompanhamento processual sistemático			Responsável: SIMONE BRAZ FERREIRA GONTIJO	BRAZ	FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIMONE BRAZ FERREIRA GONTIJO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 04/02/2026 às 08:33:06.