

ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço: Coberturas em policarbonato com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários para o IFSP *Campus* Avaré

PERÍODO (DIAS)	PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO (%)	DESCRIÇÃO
30	59,10%	Conclusão dos itens 1 ao 2.
30	40,90%	Conclusão dos itens 3 ao 7.
60	100,00%	