



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO PAULO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Licitações
Rua Pedro Vicente, 625, Canindé – São Paulo – SP

MAPA DE RISCO

Objeto: A presente demanda tem por objeto a aquisição de 30 (trinta) caixas de cabo de rede UTP CAT 5E, contendo 305 metros cada, destinadas à manutenção corretiva/preventiva, expansão e modernização da infraestrutura de rede lógica local (LAN) do IFSP Campus São Paulo, visando garantir a estabilidade e a qualidade de tráfego de dados institucionais..

Fase de Análise: Planejamento da Contratação

Risco 1: Indisponibilidade de material			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto

Dano Potencial:
1 – Indisponibilidade de realizar os atendimentos dos alunos e dos servidores do IFSP .

Ação Preventiva:
1 – Disponibilizar insumos para os atendimentos.
Responsável: Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação

Ação de Contingência:
1 – Aquisição dos insumos solicitados pela Diretoria
Responsável: Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação

Risco 2: Descumprimento da Missão Institucional			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto

Dano Potencial:
1 – Falta de atendimento aos chamados pode comprometer o acesso a internet e das informações do público interno e externo, falta de transparência e por consequência o descumprimento da Missão Institucional.

Ação Preventiva:
1 – Disponibilizar atendimento conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFSP.
Responsável: Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação

Ação de Contingência:
1 – Aquisição dos itens para tender à necessidades, como a finalidade de assegurar continuidade, qualidade e disponibilidade dos serviços educacionais e apoio necessários à participação, permanência, aprendizagem e desenvolvimento acadêmico dos estudantes atendidos
Responsável: Administração/CLT

Risco 3: Descontinuidade dos serviços de TI			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto

Dano Potencial:
1 – A falta de material adequado poderá causar a indisponibilidade dos serviços de TI no Campus São Paulo.

Ação Preventiva:
1 – Ações que atendam ao interesse público de oferecer alternativas coletivas que para fortalecer redes de apoio e convivência no cotidiano do campus, criando um ambiente favorável ao pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas.
Responsável: Direção Geral


Ação de Contingência:
1 – Realização de processo de licitação para contratação desejada.
Responsável: Diretoria de Administração

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados.

Impacto da Ocorrência		BAIXA	MODERADA	ALTA
Probabilidade de Ocorrência	ALTA			Risco 1
	MÉDIA		Risco 2	
	BAIXA			Risco 3

Responsável pela Elaboração


Adelino Zampiro
Coordenadoria de Licitações