

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	HELENO FERREIRA LIMA	24/02/2025 15:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de honorários do Curso “Curso Extrator de Dados e Data Warehouse”, que será realizado nas datas 05,06,07,08 e 09/05/2025		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Qualidade insuficiente treinamento.	Seleção de instrutores inadequadamente qualificados	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no cronograma do curso e possível insatisfação dos participantes					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar condições de rede			Responsável: HELENO FERREIRA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Aguardar nova agenda do curso com instrutor apropriado.			Responsável: HELENO FERREIRA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do curso devido a falhas técnicas.	Equipamento de projeção , rede de internet	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no cronograma do curso e possível insatisfação dos participantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar acesso a rede de internet			Responsável: HELENO FERREIRA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar alteração ou reparo do equipamento à empresa, sem afetar na programação da capacitação.			Responsável: HELENO FERREIRA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conteúdo programático não impactar aperfeiçoamento do participante	Conteúdo do curso não alinhado às necessidades práticas do gestor	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Redução da efetividade do treinamento e não alcance dos resultados esperados.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise do conteúdo programático para escolha da capacitação.			Responsável: HELENO FERREIRA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar outro curso com conteúdo programático adequado			Responsável: HELENO FERREIRA LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELENO FERREIRA LIMA

Diretor de Gestão e Valorização de Pessoas