

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	ANDRE ROCHA PIMENTA	29/08/2026 11:00
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação da Fundação de Apoio para a execução de recurso proveniente do TED advindo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na Execução do Projeto	Problemas operacionais, falta de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de prazos, impacto nos prazos					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver um cronograma de execução e monitorá-lo.			Responsáveis: ANDRE ROCHA PIMENTA, DOUGLAS SANTOS RODRIGUES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar atividades críticas e elaborar planos de ação			Responsáveis: ANDRE ROCHA PIMENTA, DOUGLAS SANTOS RODRIGUES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas com a Fundação de Apoio	Má reputação, instabilidade financeira	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção do projeto, impacto na imagem					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma avaliação rigorosa da fundação de apoio			Responsáveis: DOUGLAS SANTOS RODRIGUES FERREIRA, ANDRE ROCHA PIMENTA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer acordos contratuais claros e penalidades			Responsáveis: DOUGLAS SANTOS RODRIGUES FERREIRA, ANDRE ROCHA PIMENTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS SANTOS RODRIGUES FERREIRA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 17:46:02.

ANDRE ROCHA PIMENTA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 29/08/2026 às 11:16:50.