

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	OBRA:	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO						DATA :		20/02/2023	BDI :		18,58%	
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO						FONTE		VERSÃO		HORA	MES	Data Ref.
								SINAPI		2023/10 COM DESONERAÇÃO		84,94%	46,58%	11/2023
								Composições		PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS DE REFORMA	R\$ 10.168,78	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,65 %	100,00 %
			R\$ 1.695,14	R\$ 1.695,14	R\$ 1.695,14	R\$ 1.695,14	R\$ 1.695,14	R\$ 1.693,08	R\$ 10.168,78
			R\$ 1.695,14	R\$ 1.695,14	R\$ 1.695,14	R\$ 1.695,14	R\$ 1.695,14	R\$ 1.693,08	R\$ 10.168,78
			R\$ 1.695,14	R\$ 3.390,28	R\$ 5.085,42	R\$ 6.780,56	R\$ 8.475,70	R\$ 10.168,78	