



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXU
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 13 ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA, NO MUNICÍPIO DE EXU-PE														
LOCAL:	ZONA RURAL E URBANA, NO MUNICÍPIO DE EXU-PE														
CRONOGRAMA GERAL															
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	%
1	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA JOAQUIM ULISSES- POSTO DA SERRA, EXU-PE.	R\$ 437.395,64	R\$ 36.449,64	R\$ 36.449,64	R\$ 36.449,64	R\$ 36.449,64	R\$ 36.449,64	R\$ 36.449,64	R\$ 36.449,64	R\$ 36.449,64	R\$ 36.449,64	R\$ 36.449,64	R\$ 36.449,64	R\$ 36.449,64	17,22%
2	ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO PEREIRA DE ALENCAR - SÍTIO MARÇAL, ZONA RURAL, EXU-PE.	R\$ 57.007,17	R\$ 4.750,60	R\$ 4.750,60	R\$ 4.750,60	R\$ 4.750,60	R\$ 4.750,60	R\$ 4.750,60	R\$ 4.750,60	R\$ 4.750,60	R\$ 4.750,60	R\$ 4.750,60	R\$ 4.750,60	R\$ 4.750,60	2,24%
3	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA- DISTRITO DE ZÉ GOMES, ZONA RURAL, EXU-PE.	R\$ 62.191,59	R\$ 5.182,63	R\$ 5.182,63	R\$ 5.182,63	R\$ 5.182,63	R\$ 5.182,63	R\$ 5.182,63	R\$ 5.182,63	R\$ 5.182,63	R\$ 5.182,63	R\$ 5.182,63	R\$ 5.182,63	R\$ 5.182,63	2,45%
4	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA ANTONIO SARAIVA DA CRUZ- DISTRITO DE TIMORANTE, EXU-PE.	R\$ 567.138,55	R\$ 47.261,55	R\$ 47.261,55	R\$ 47.261,55	R\$ 47.261,55	R\$ 47.261,55	R\$ 47.261,55	R\$ 47.261,55	R\$ 47.261,55	R\$ 47.261,55	R\$ 47.261,55	R\$ 47.261,55	R\$ 47.261,55	22,33%
5	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSE WALMONT PEIXOTO-SITIO MANIÇOBA	R\$ 47.664,78	R\$ 3.972,07	R\$ 3.972,07	R\$ 3.972,07	R\$ 3.972,07	R\$ 3.972,07	R\$ 3.972,07	R\$ 3.972,07	R\$ 3.972,07	R\$ 3.972,07	R\$ 3.972,07	R\$ 3.972,07	R\$ 3.972,07	1,88%
6	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CÂNDIDA DE JESUS-BAIRRO WILSON MOREIRA SARAIVA, RUA SÃO JORGE, EXU-PE.	R\$ 444.421,51	R\$ 37.035,13	R\$ 37.035,13	R\$ 37.035,13	R\$ 37.035,13	R\$ 37.035,13	R\$ 37.035,13	R\$ 37.035,13	R\$ 37.035,13	R\$ 37.035,13	R\$ 37.035,13	R\$ 37.035,13	R\$ 37.035,13	17,50%
7	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO DIONISIO-SITIO PRATA, ZONA RURAL, EXU-PE.	R\$ 97.648,22	R\$ 8.137,35	R\$ 8.137,35	R\$ 8.137,35	R\$ 8.137,35	R\$ 8.137,35	R\$ 8.137,35	R\$ 8.137,35	R\$ 8.137,35	R\$ 8.137,35	R\$ 8.137,35	R\$ 8.137,35	R\$ 8.137,35	3,84%
8	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL LIZZIANY GOMES FERNANDES, CENTRO, EXU-PE.	R\$ 370.213,19	R\$ 30.851,10	R\$ 30.851,10	R\$ 30.851,10	R\$ 30.851,10	R\$ 30.851,10	R\$ 30.851,10	R\$ 30.851,10	R\$ 30.851,10	R\$ 30.851,10	R\$ 30.851,10	R\$ 30.851,10	R\$ 30.851,10	14,58%
9	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO AUGUSTINHO SOBREIRA - SITIO DIONISIO, ZONA RURAL, EXU-PE.	R\$ 28.822,68	R\$ 2.401,89	R\$ 2.401,89	R\$ 2.401,89	R\$ 2.401,89	R\$ 2.401,89	R\$ 2.401,89	R\$ 2.401,89	R\$ 2.401,89	R\$ 2.401,89	R\$ 2.401,89	R\$ 2.401,89	R\$ 2.401,89	1,13%
10	REFORMA GRUPO MUNICIPAL JOÃO NUNES VIANA - SÍTIO DUAS PEDRAS	R\$ 58.788,80	R\$ 4.899,07	R\$ 4.899,07	R\$ 4.899,07	R\$ 4.899,07	R\$ 4.899,07	R\$ 4.899,07	R\$ 4.899,07	R\$ 4.899,07	R\$ 4.899,07	R\$ 4.899,07	R\$ 4.899,07	R\$ 4.899,07	2,31%
11	REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL ADALTON ALENCAR - SITIO SAO RAIMUNDO, ZONA RURAL, EXU-PE.	R\$ 28.810,67	R\$ 2.400,89	R\$ 2.400,89	R\$ 2.400,89	R\$ 2.400,89	R\$ 2.400,89	R\$ 2.400,89	R\$ 2.400,89	R\$ 2.400,89	R\$ 2.400,89	R\$ 2.400,89	R\$ 2.400,89	R\$ 2.400,89	1,13%
12	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JBEVENUTO ARNALDO ALENCAR - DISTRITO DE VIRAÇÃO, ZONA RURAL EXU-PE	R\$ 273.491,72	R\$ 22.790,98	R\$ 22.790,98	R\$ 22.790,98	R\$ 22.790,98	R\$ 22.790,98	R\$ 22.790,98	R\$ 22.790,98	R\$ 22.790,98	R\$ 22.790,98	R\$ 22.790,98	R\$ 22.790,98	R\$ 22.790,98	10,77%
13	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO- DISTRITO DE TABOCAS, ZONA RURAL, EXU-PE	R\$ 66.187,16	R\$ 5.515,60	R\$ 5.515,60	R\$ 5.515,60	R\$ 5.515,60	R\$ 5.515,60	R\$ 5.515,60	R\$ 5.515,60	R\$ 5.515,60	R\$ 5.515,60	R\$ 5.515,60	R\$ 5.515,60	R\$ 5.515,60	2,61%
		R\$ 2.539.781,68	R\$ 211.648,47	R\$ 211.648,47	R\$ 211.648,47	R\$ 211.648,47	R\$ 211.648,47	R\$ 211.648,47	R\$ 211.648,47	R\$ 211.648,47	R\$ 211.648,47	R\$ 211.648,47	R\$ 211.648,47	R\$ 211.648,47	100,00%
			R\$ 211.648,47	R\$ 423.296,95	R\$ 634.945,42	R\$ 846.593,89	R\$ 1.058.242,37	R\$ 1.269.890,84	R\$ 1.481.539,31	R\$ 1.693.187,79	R\$ 1.904.836,26	R\$ 2.116.484,73	R\$ 2.328.133,21	R\$ 2.539.781,68	