

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS RASTERIOS, DE DESRATIZAÇÃO, DE DESCUPINIZAÇÃO E DE DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS (PROFILAXIA DE PRAGAS ALADAS) EM TODOS OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA-PE,

LOCAL: FEIRA NOVA/PE

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS CORRIDOS																									
		Geral		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
		R\$	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS: CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS, TAIS COMO BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, TRAÇAS E ARANHAS.	R\$ 31.993,41	100%	16,00%	R\$ 5.118,95			16,00%	R\$ 5.118,95			16,00%	R\$ 5.118,95			16,00%	R\$ 5.118,95			20,00%	R\$ 6.398,68					16,00%	R\$ 5.118,95
2.0	DESRATIZAÇÃO: CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE RATOS.	R\$ 31.993,41	100%	16,00%	R\$ 5.118,95			16,00%	R\$ 5.118,95			16,00%	R\$ 5.118,95			16,00%	R\$ 5.118,95			20,00%	R\$ 6.398,68					16,00%	R\$ 5.118,95
3.0	DESCUPINIZAÇÃO: CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CUPINS DE SOLO E CUPINS DE MADEIRA.	R\$ 31.993,41	100%	16,00%	R\$ 5.118,95			16,00%	R\$ 5.118,95			16,00%	R\$ 5.118,95			16,00%	R\$ 5.118,95			20,00%	R\$ 6.398,70					16,00%	R\$ 5.118,95
4.0	PROFILAXIA DE PRAGAS ALADAS: Consiste no controle da população de pássaros, morcegos e pombos.	R\$ 33.009,08	100%	16,00%	R\$ 5.281,45			16,00%	R\$ 5.281,45			16,00%	R\$ 5.281,45			16,00%	R\$ 5.281,45			20,00%	R\$ 6.601,81					16,00%	R\$ 5.281,45
TOTAL GERAL		128.989,31		16,00%	20.638,30	0,00%	0,00	16,00%	20.638,30	0,00%	0,00	16,00%	20.638,30	0,00%	0,00	16,00%	20.638,30	0,00%	0,00	20,00%	25.797,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,00%	20.638,30
		128.989,31		16,00%	20.638,30	16,00%	20.638,30	32,00%	41.276,60	32,00%	41.276,60	48,00%	61.914,90	48,00%	61.914,84	64,00%	82.553,14	64,00%	82.553,14	84,00%	108.351,01	84,00%	108.351,01	84,00%	108.351,01	100,00%	128.989,31