

 GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA de Desenvolvimento Urbano e Habitação PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA Cidade de Juazeiro e Sustentabilidade			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO						
			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JABS GONZAGA, MUNICIPIO DE FEIRA NOVA-PE						
MUNICÍPIO:	FEIRA NOVA		LOCAL:	ZONA URBANA, MUNICÍPIO, FEIRA NOVA - PE					
ESTADO:	PERNAMBUCO		DATA BASE:	SINAPI - 12/2025 - SICRO 10/2025 PERNAMBUCO - NÃO DESONERADO					
DATA DE ELABORAÇÃO:	05/02/2026		BDI(S) ADOTADO(S):	BDI - ITENS GERAIS: 24,67%					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 144.134,43	1,34%	16,64%	33,84%	10,68%	24,04%	13,46%	100,00%
			R\$ 1.931,40	R\$ 23.983,97	R\$ 48.775,09	R\$ 15.393,56	R\$ 34.649,92	R\$ 19.400,49	R\$ 144.134,43
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.439,32	100,00%						100,00%
			R\$ 16.439,32						R\$ 16.439,32
3	RUA 12 JOSE MARINHO ESPIDOLA	R\$ 379.830,51			100,00%				100,00%
				R\$ 379.830,51					R\$ 379.830,51
4	RUA 13 CELINA MACHADOS ALVES	R\$ 376.068,99		100,00%					100,00%
			R\$ 376.068,99						R\$ 376.068,99
5	RUA 14 JOSE GOMES DE SOUZA	R\$ 382.619,82			100,00%				100,00%
				R\$ 382.619,82					R\$ 382.619,82
6	RUA PRINCIPAL 02	R\$ 475.304,21				50,00%	50,00%		100,00%
					R\$ 237.652,11	R\$ 237.652,10			R\$ 475.304,21
7	RUA PRINCIPAL 03	R\$ 595.390,87					50,00%	50,00%	100,00%
							R\$ 297.695,44	R\$ 297.695,43	R\$ 595.390,87
R\$ 2.369.788,15			R\$ 18.370,72	R\$ 400.052,96	R\$ 811.225,42	R\$ 253.045,67	R\$ 569.997,46	R\$ 317.095,92	R\$ 2.369.788,15
			R\$ 18.370,72	R\$ 418.423,68	R\$ 1.229.649,10	R\$ 1.482.694,77	R\$ 2.052.692,23	R\$ 2.369.788,15	

ANA GABRIELLY TENÓRIO DA SILVA
ARQUITETO(A) E URBANISTA - CAU N° 00A2665107
RESPONSÁVEL TÉCNICO