



Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

[Sair do Sistema](#)

06/07/2026 12:13 - v.3.10.16-b29515395

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 998166

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

[Voltar](#)

11.097.243/0001-06 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo

[VOLTAR](#)

Dados Gerais Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 90.283,90	-	01	SET/2026	2,00 %	2,00 %	R\$ 1.805,68
				02	OUT/2026	2,00 %	4,00 %	R\$ 3.611,36
				03	NOV/2026	2,00 %	6,00 %	R\$ 5.417,03
				04	DEZ/2026	2,00 %	8,00 %	R\$ 7.222,71
				05	JAN/2027	3,00 %	11,00 %	R\$ 9.931,23
				06	FEV/2027	3,00 %	14,00 %	R\$ 12.639,75
				07	MAR/2027	3,00 %	17,00 %	R\$ 15.348,26
				08	ABR/2027	3,00 %	20,00 %	R\$ 18.056,78

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	MAI/2027	3,00 %	23,00 %	R\$ 20.765,30
				10	JUN/2027	77,00 %	100,00 %	R\$ 90.283,90
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 111.890,70	—	01	SET/2026	67,33 %	67,33 %	R\$ 75.336,01
				02	OUT/2026	32,67 %	100,00 %	R\$ 111.890,70
				03	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 111.890,70
				04	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 111.890,70
				05	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 111.890,70
				06	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 111.890,70
				07	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 111.890,70
				08	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 111.890,70
				09	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 111.890,70
				10	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 111.890,70
3	FUNDAÇÕES	R\$ 389.372,77	—	01	SET/2026	12,70 %	12,70 %	R\$ 49.450,34
				02	OUT/2026	12,48 %	25,18 %	R\$ 98.044,06
				03	NOV/2026	22,50 %	47,68 %	R\$ 185.652,94
				04	DEZ/2026	20,05 %	67,73 %	R\$ 263.722,18
				05	JAN/2027	21,16 %	88,89 %	R\$ 346.113,46
				06	FEV/2027	11,11 %	100,00 %	R\$ 389.372,77
				07	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 389.372,77
				08	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 389.372,77
				09	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 389.372,77
				10	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 389.372,77
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 235.278,74	—	01	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2027	33,70 %	33,70 %	R\$ 79.288,94
				06	FEV/2027	33,40 %	67,10 %	R\$ 157.872,03
				07	MAR/2027	32,90 %	100,00 %	R\$ 235.278,74
				08	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 235.278,74

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 235.278,74
				10	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 235.278,74
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 432.174,64	—	01	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2027	33,56 %	33,56 %	R\$ 145.037,81
				06	FEV/2027	33,31 %	66,87 %	R\$ 288.995,18
				07	MAR/2027	33,13 %	100,00 %	R\$ 432.174,64
				08	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 432.174,64
				09	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 432.174,64
				10	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 432.174,64
6	COBERTURA	R\$ 499.805,72	—	01	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	MAR/2027	33,47 %	33,47 %	R\$ 167.284,97
				08	ABR/2027	33,46 %	66,93 %	R\$ 334.519,97
				09	MAI/2027	33,07 %	100,00 %	R\$ 499.805,72
				10	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 499.805,72
7	REVESTIMENTOS	R\$ 389.394,55	—	01	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	MAR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	ABR/2027	33,39 %	33,39 %	R\$ 130.018,84

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	MAI/2027	33,33 %	66,72 %	R\$ 259.804,04
				10	JUN/2027	33,28 %	100,00 %	R\$ 389.394,55
8	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 267.948,37	—	01	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	FEV/2027	25,14 %	25,14 %	R\$ 67.362,22
				07	MAR/2027	25,01 %	50,15 %	R\$ 134.376,11
				08	ABR/2027	24,99 %	75,14 %	R\$ 201.336,41
				09	MAI/2027	24,86 %	100,00 %	R\$ 267.948,37
				10	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 267.948,37
9	INSTALAÇÕES	R\$ 567.148,96	—	01	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2027	25,06 %	25,06 %	R\$ 142.127,53
				06	FEV/2027	25,06 %	50,12 %	R\$ 284.255,06
				07	MAR/2027	24,94 %	75,06 %	R\$ 425.702,01
				08	ABR/2027	24,94 %	100,00 %	R\$ 567.148,96
				09	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 567.148,96
				10	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 567.148,96
10	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 12.883,60	—	01	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	MAR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	ABR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	MAI/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	JUN/2027	100,00 %	100,00 %	R\$ 12.883,60

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	SET/2026	4,23 %	4,23 %	R\$ 126.592,03
02	OUT/2026	2,90 %	7,13 %	R\$ 213.546,12
03	NOV/2026	2,98 %	10,11 %	R\$ 302.960,67
04	DEZ/2026	2,67 %	12,78 %	R\$ 382.835,59
05	JAN/2027	15,07 %	27,85 %	R\$ 834.389,67
06	FEV/2027	15,95 %	43,80 %	R\$ 1.312.387,71
07	MAR/2027	19,99 %	63,80 %	R\$ 1.911.428,20
08	ABR/2027	16,97 %	80,76 %	R\$ 2.419.797,81
09	MAI/2027	12,16 %	92,92 %	R\$ 2.784.189,24
10	JUN/2027	7,08 %	100,00 %	R\$ 2.996.181,95