

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-  
POVOADO ALTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINH/**  
ITABAIANINHA-SE CNPJ : 11.261.188/0001-48

Cod. Empreendimento: 00006

BDI: 23,29%

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100	835.492,28	5,45	45.540,24	10,07	84.111,98	13,93	116.387,12	19,65	164.181,80	20,25	169.213,91
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	14,41	120.432,96	1,87	15.656,29	1,87	15.656,29	1,87	15.656,29	1,87	15.656,29	1,73	14.451,95
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO	1,64	13.697,94	0,98	8.218,77	0,66	5.479,17						
01.03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,25	18.855,29	1,13	9.427,64	1,12	9.427,65						
01.04	ESTRUTURA E CINTAMENTO	0,5	4.149,15	0,10	829,83	0,30	2.489,48	0,10	829,84				
01.05	CASA DE BOMBA	0,76	6.399,05	0,15	1.279,81	0,46	3.839,44	0,15	1.279,80				
01.06	RESERVATÓRIO INFERIOR	2,05	17.054,83	0,41	3.410,98	1,22	10.232,91	0,42	3.410,94				
01.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,81	6.727,96			0,24	2.018,39	0,57	4.709,57				
01.08	SISTEMA DE COBERTURA	5,43	45.389,52			1,09	9.077,91	2,72	22.694,75	1,62	13.616,86		
01.09	REVESTIMENTO	8,17	68.326,04					1,64	13.665,21	3,27	27.330,41	3,26	27.330,42
01.10	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	14,08	117.497,48					1,41	11.749,77	4,22	35.249,24	4,92	41.124,12
01.11	ESQUADRIAS	9,23	77.086,35			0,50	4.185,80	1,05	8.796,57	2,65	22.102,45	2,82	23.593,08
01.11.001	MADEIRA	2,64	22.007,42							0,79	6.602,21	1,32	11.003,71
01.11.002	ALUMINIO	3,02	25.178,74					0,30	2.517,88	0,60	5.035,75	1,51	12.589,37
01.11.003	VIDRO	1,07	8.971,21										
01.11.004	FERRO/AÇO	2,5	20.928,98			0,50	4.185,80	0,75	6.278,69	1,25	10.464,49		
01.12	PINTURA	5,43	45.374,81							0,54	4.537,49	1,63	13.612,45

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-  
POVOADO ALTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINH/**  
ITABAIANINHA-SE CNPJ : 11.261.188/0001-48

Cod. Empreendimento: 00006

BDI: 23,29%

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9,11	76.029,98					0,20	1.710,05	0,61	5.130,17	1,02	8.550,30
								2,25%		6,75%		11,25%	
01.13.033	LUMINÁRIAS	1,6	13.394,81										
01.13.034	ENTRADA DE ENERGIA	2,05	17.100,55					0,20	1.710,05	0,61	5.130,17	1,02	8.550,30
								10,00%		30,00%		50,00%	
01.14	LÓGICA E TELEFONIA	3,06	25.511,08			0,31	2.551,10	0,46	3.826,67	0,61	5.102,22	0,76	6.377,78
						10,00%		15,00%		20,00%		25,00%	
01.15	SPDA	1,89	15.922,58			0,29	2.388,38	0,57	4.776,79	0,57	4.776,79	0,46	3.980,62
						15,00%		30,00%		30,00%		25,00%	
01.16	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	5,92	49.591,24	0,59	4.959,12	1,19	9.918,27	1,48	12.397,84	1,48	12.397,84	0,89	7.438,70
				10,00%		20,00%		25,00%		25,00%		15,00%	
01.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	2,1	17.578,03	0,21	1.757,80	0,42	3.515,61	0,53	4.394,51	0,53	4.394,51	0,32	2.636,72
				10,00%		20,00%		25,00%		25,00%		15,00%	
01.18	INSTAÇÕES DRENAGEM	2,66	22.210,53			0,40	3.331,58	0,66	5.552,62	0,80	6.663,14	0,53	4.442,12
						15,00%		25,00%		30,00%		20,00%	
01.19	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,16	1.397,90							0,03	279,58	0,05	419,37
										20,00%		30,00%	
01.20	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	6,64	55.409,62							0,66	5.540,96	1,66	13.852,43
										10,00%		25,00%	
01.21	COMUNICAÇÃO VISUAL	1,31	10.948,35										
01.22	INSTALAÇÃO DE AR-COMPRESSO	0,57	4.679,50					0,11	935,90	0,17	1.403,85	0,17	1.403,85
								20,00%		30,00%		30,00%	
01.23	PAISAGISMO	0,52	4.289,57										
01.24	SERVIÇOS FINAIS	1,3	10.932,52										
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	835.492,28	5,45	45.540,24	10,07	84.111,98	13,93	116.387,12	19,65	164.181,80	20,25	169.213,91
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	835.492,28	5,45	45.540,24	15,52	129.652,22	29,45	246.039,34	49,10	410.221,14	69,35	579.435,05