



**Obra** **Manutenção de postos de saúde**


<b>Proprietário</b>	<b>Município de Rubiataba</b>			
	Secretaria Municipal de Saúde			
	Adm 2025 - 2028			
<b>Locais</b>	PSF 1 - Central	>	Rua Candiúba , s/nº	Centro Rubiataba GO
	PSF 2 - Bela Vista	>	Rua Cerejeira , s/nº	Bela Vista Rubiataba GO
	PSF 9 - Bragolândia	>	Rua Principal , s/nº	Dist Bragolândia Rubiataba GO
	PSF 9 - Cruzeiroirinho	>		

**Cronograma físico financeiro**

Local	Etapa	Título	Valor	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03			
					Quinz 1	Quinz 2	Quinz 1	Quinz 2	Quinz 1	Quinz 2		
PSF 1 - Central	1.	Revisão da cobertura	396,97	20,02%	100,00%							
					396,97							
	2.	Tetos	1.585,91	79,98%	25,00%	75,00%						
					396,48	1.189,43						
PSF 2 - Bela Vista	2.	Tetos	2.994,75	100,00%			100,00%					
							2.994,75					
PSF 9 - Bragolândia	1.	Cobertura	7.776,32	76,50%			30,00%	70,00%				
							2.332,90	5.443,42				
	2.	Forro e pintura geral do	2.388,75	23,50%				25,00%	75,00%			
							597,19	1.791,56				
PSF 9 - Cruzeiroirinho	1.	Cobertura	2.859,85	63,57%					30,00%	70,00%		
									857,96	2.001,90		
	2.	Forro e pintura geral do prédio à direita	1.639,09	36,43%					15,00%	85,00%		
								245,86	1.393,23			
<b>TOTAIS</b>			<b>19.641,64</b>									
					Mês	793,45	1.189,43	5.327,65	6.040,61	2.895,38	3.395,12	
						<b>1.982,88</b>		<b>11.368,26</b>		<b>6.290,50</b>		<b>19.641,64</b>
						10,10%		57,88%		32,03%		100,00%
					Acumulado		<b>1.982,88</b>		<b>13.351,14</b>		<b>19.641,64</b>	
							10,10%		67,97%		100,00%	

Rubiataba GO , 23 de abril de 2026

**DENNER SANSONI PAIM**  
Engenheiro civil  
PAIM Engenharia  
ART: diversas



Assinado de forma  
digital por DENNER  
SANSONI  
PAIM:50515594687  
Dados: 2026.04.23  
08:17:20 -03'00'



<b>Obra</b>	<b>Manutenção de postos de saúde</b>				
<b>Proprietário</b>	<b>Município de Rubiataba</b> Secretaria Municipal de Saúde Adm 2025 - 2028				
<b>Locais</b>	PSF 1 - Central	>	Rua Candiúba , s/nº	Centro	Rubiataba GO
	PSF 2 - Bela Vista	>	Rua Cerejeira , s/nº	Bela Vista	Rubiataba GO
	PSF 9 - Bragolândia	>	Rua Principal , s/nº	Dist Bragolândia	Rubiataba GO
	PSF 9 - Cruzeiroirinho	>			

**Itens de maior relevância ( PSF em manutenção)**

	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantid</b>	<b>Valor</b>
<b>PSF 1 - Central</b>	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	70,26	1.424,87
<b>PSF 2 - Bela Vista</b>	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	137,73	2.793,16
<b>PSF 9 - Bragolândia</b>	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	43,93	6.250,66
<b>&gt; Rua Principal ,</b>	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	147,76	2.120,35
<b>PSF 9 - Cruzeiroirinho</b>	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	13,67	1.945,16
<b>&gt;</b>	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	103,00	1.478,05
		<b>TOTAL &gt;</b>		<b>516,35</b>	<b>16.012,25</b>

**Itens de maior relevância ( RESUMO )**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantid</b>	<b>Valor</b>
261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	207,99	4.218,03
160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	57,60	8.195,82
261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	250,76	3.598,40
	<b>TOTAL &gt;</b>		<b>516,35</b>	<b>16.012,25</b>

Rubiataba GO , 23 de abril de 2026

**DENNER SANSONI PAIM**  
Engenheiro civil  
*PAIM Engenharia*  
ART: diversas



Assinado de forma  
digital por DENNER  
SANSONI  
PAIM:50515594687  
Dados: 2026.04.23  
08:19:26 -03'00'