



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE SAÚDE

CRONOGRAMA GLOBAL

R\$ 1.361.304,41

Proprietário		Município de Guaramirim																				
Empreendimento		Manutenção de Equipamentos e Prédios da Secretaria de Saúde																				
Logradouro		Guaramirim-SC																				
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,00%	R\$ 5.807,48	9,00%	R\$ 4.751,57	10,00%	R\$ 5.279,53	10,00%	R\$ 5.279,53	10,00%	R\$ 5.279,53	10,00%	R\$ 5.279,53	10,00%	R\$ 5.279,53	10,00%	R\$ 5.279,53	10,00%	R\$ 5.279,53	10,00%	R\$ 5.279,53	R\$ 52.795,26
2	CALÇADAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 55.741,72	50,00%	R\$ 92.902,86	20,00%	R\$ 37.161,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 185.805,72
3	PISO INTERNO	30,00%	R\$ 79.937,67	40,00%	R\$ 106.583,56	30,00%	R\$ 79.937,67	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 266.458,89
4	TRINCAS E FISSURAS	100,00%	R\$ 14.650,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 14.650,61
5	PINTURA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 100.584,82	20,00%	R\$ 100.584,82	20,00%	R\$ 100.584,82	20,00%	R\$ 100.584,82	20,00%	R\$ 100.584,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 502.924,12
6	ACESSIBILIDADE	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 103.384,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 103.384,13
7	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.352,89	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 3.352,89
8	TELHADO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 40.649,46	30,00%	R\$ 40.649,46	30,00%	R\$ 40.649,46	10,00%	R\$ 13.549,82	0,00%	R\$ -	R\$ 135.498,21
9	DRYWALL	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 38.573,83	60,00%	R\$ 57.860,75	R\$ 96.434,58
TOT. (%)			7,37%		8,18%		10,35%		22,20%		10,75%		10,76%		10,76%		10,76%		4,22%		4,64%	100,00%
TOT. (R\$)			R\$ 100.395,76		R\$ 111.335,13		R\$ 140.958,91		R\$ 302.151,34		R\$ 146.378,38		R\$ 146.513,81		R\$ 146.513,81		R\$ 146.513,81		R\$ 57.403,18		R\$ 63.140,27	R\$ 1.361.304,41

Data 24/01/2026

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/02/2026 13:22:03:00-03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p68d16a9e58c0d>

