



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO L	ABRIGO DE RESÍDUOS	ABRIGO DE RESÍDUOS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	ABRIGO DE LIXO ESF SANTA CATARII	35.711,90	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.025,01	% Período:	100,00%											
1.2.	ESCAVAÇÃO	430,60	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO	11.381,77	% Período:	100,00%											
1.4.	ALVENARIA	2.494,20	% Período:	100,00%											
1.5.	REVESTIMENTOS	8.748,32	% Período:	100,00%											
1.6.	PISO	1.999,08	% Período:	100,00%											
1.7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.170,11	% Período:	100,00%											
1.8.	ESQUADRIAS	5.959,58	% Período:	100,00%											
1.9.	PINTURA - CORES DEFINIDAS PELOS I	1.376,33	% Período:	100,00%											
1.10.	LIMPEZA FINAL	126,90	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 35.711,90			%:	100,00%											
			Repasso:	-											
			Contrapartida:	35.711,90											
			Outros:	-											
			Investimento:	35.711,90											
			%:	100,00%											
			Repasso:	-											
			Contrapartida:	35.711,90											
			Outros:	-											
			Investimento:	35.711,90											
			Administração Local:												

Macrosserviço da Administração Local:

Macrosserviço da Administração Local

SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
Local

quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO SOUZA DAVIES
CREA/CAU: 165942-9
ART/RRT: 25 2026 10309484-3

Documento assinado digitalmente



FERNANDO SOUZA DAVIES
Data: 22/01/2026 16:16:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>