

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO									
		PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.									
MUNICÍPIO/ESTADO: SURUBIM/PERNAMBUCO		LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE									
DATA DE ELABORAÇÃO: 12/05/2026		DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026									
ENCARGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: (HORISTA) 114.63% E (MENSALISTA) 70,67 %		BDI(S) ADOTADO(S): BDI SEM DESONERAÇÃO: 20.09%									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO											
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.393,33	R\$ 3.393,33						R\$ 3.393,33		
			100,00%						100,00%		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 25.379,42	R\$ 2.202,18	R\$ 6.896,26	R\$ 6.331,81	R\$ 4.190,69	R\$ 5.369,81	R\$ 388,68	R\$ 25.379,42		
			8,68%	27,17%	24,95%	16,51%	21,16%	1,53%	100,00%		
3	RUA PROJETADA 55S04	R\$ 45.594,20	R\$ 44.525,52					R\$ 1.068,68	R\$ 45.594,20		
			97,66%					2,34%	100,00%		
4	RUA PROJETADA 53S04	R\$ 47.946,66	R\$ 46.877,98					R\$ 1.068,68	R\$ 47.946,66		
			97,77%					2,23%	100,00%		
5	RUA JULIANA MEDEIROS DE SOUSA	R\$ 65.128,38	R\$ 64.059,70					R\$ 1.068,68	R\$ 65.128,38		
			98,36%					1,64%	100,00%		
6	RUA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	R\$ 64.499,63		R\$ 63.430,95				R\$ 1.068,68	R\$ 64.499,63		
				98,34%				1,66%	100,00%		
7	RUA GERALDO JUCELIO MEDEIROS DE SOUSA	R\$ 146.082,37		R\$ 143.909,01				R\$ 2.173,36	R\$ 146.082,37		
				98,51%				1,49%	100,00%		
8	RUA ANGELO RAIMUNDO DE LUCENA	R\$ 146.887,03		R\$ 144.713,67				R\$ 2.173,36	R\$ 146.887,03		
				98,52%				1,48%	100,00%		
9	RUA MARIA DA PAZ DE ANDRADE	R\$ 147.588,00		R\$ 145.414,64				R\$ 2.173,36	R\$ 147.588,00		
				98,53%				1,47%	100,00%		
10	RUA ADALBERES MUNIZ BATISTA	R\$ 72.731,54			R\$ 71.662,86			R\$ 1.068,68	R\$ 72.731,54		
					98,53%			1,47%	100,00%		
11	RUA ANDRÉ LUIZ DINIZ	R\$ 55.593,69			R\$ 54.525,01			R\$ 1.068,68	R\$ 55.593,69		
					98,08%			1,92%	100,00%		
12	RUA JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA	R\$ 131.944,03			R\$ 129.770,67			R\$ 2.173,36	R\$ 131.944,03		
					98,35%			1,65%	100,00%		
13	RUA FLORA MARIA SARAIVA	R\$ 201.861,15			R\$ 200.792,47			R\$ 1.068,68	R\$ 201.861,15		
					99,47%			0,53%	100,00%		
14	RUA IVANILDO BRITO DA SILVA	R\$ 138.834,88				R\$ 136.661,52		R\$ 2.173,36	R\$ 138.834,88		
						98,43%		1,57%	100,00%		
15	RUA ANTONIO GAULDINO DO LIVRAMENTO	R\$ 34.710,25				R\$ 33.641,57		R\$ 1.068,68	R\$ 34.710,25		
						96,92%		3,08%	100,00%		
16	RUA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA	R\$ 69.590,95				R\$ 68.522,27		R\$ 1.068,68	R\$ 69.590,95		
						98,46%		1,54%	100,00%		
17	RUA SEBASTIÃO BATISTA DE SOUZA	R\$ 64.542,79				R\$ 63.474,11		R\$ 1.068,68	R\$ 64.542,79		
						98,34%		1,66%	100,00%		
18	RUA MARIA DO LIVRAMENTO BATISTA	R\$ 134.208,83					R\$ 132.035,47	R\$ 2.173,36	R\$ 134.208,83		
							98,38%	1,62%	100,00%		
19	RUA ALBA BATISTA DE SOUZA	R\$ 48.039,73					R\$ 46.971,05	R\$ 1.068,68	R\$ 48.039,73		
							97,78%	2,22%	100,00%		
20	RUA RAIMUNDO SILVESTRE DA SILVA	R\$ 134.443,72					R\$ 132.270,36	R\$ 2.173,36	R\$ 134.443,72		
							98,38%	1,62%	100,00%		
21	RUA CARMEM BATISTA DE SOUZA	R\$ 77.148,31					R\$ 76.079,63	R\$ 1.068,68	R\$ 77.148,31		
								98,61%	1,39%	100,00%	
TOTAL R\$		R\$ 1.856.148,89									
VALOR MENSAL R\$			R\$ 161.058,71	R\$ 504.364,53	R\$ 463.082,82	R\$ 306.490,16	R\$ 392.726,32	R\$ 28.426,36	R\$ 1.856.148,89		
PERCENTUAL MENSAL %			8,68%	27,17%	24,95%	16,51%	21,16%	1,53%	100,00%		
VALOR ACUMULADO R\$			R\$ 161.058,71	R\$ 665.423,24	R\$ 1.128.506,05	R\$ 1.434.996,21	R\$ 1.827.722,53	R\$ 1.856.148,89			
PERCENTUAL ACUMULADO %			8,68%	35,85%	60,80%	77,31%	98,47%	100,00%			


Danilo de Albuquerque Guerra
 Engenheiro Civil

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  GOVERNADORIA PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO  PREFEITURA DE SURUBIM COM BOM E O PROVO CONTEMPLEDO DO AMPLIAR BOM		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.							
MUNICÍPIO/ESTADO: SURUBIM/PERNAMBUCO		LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE							
DATA DE ELABORAÇÃO: 12/05/2026		DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026							
ENCARGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO: (HORISTA) 114.63% E (MENSALISTA) 70.67 %		BDI(S) ADOTADO(S): BDI SEM DESONERAÇÃO: 20.09%							
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO									
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL

DANILO DE ALBUQUERQUE GUERRA
ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA/PE Nº 1822245427
RESPONSÁVEL TÉCNICO