



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS NO CHÃO DO MARINHEIRO NA CIDADE DE SURUBIM, PERNAMBUCO

MUNICÍPIO:	SURUBIM	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO CHÃO DO MARINHEIRO				
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SINAPI - JANEIRO/2026 SICRO - OUTUBRO/2025 ORSE - JANEIRO 2026				
DATA DE ELABORAÇÃO:	02/03/2026	BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	FINANCEIRO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.168,73	R\$ 3.165,24				R\$ 3.165,24
			100,00%				100,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 70.507,29	R\$ 18.756,86	R\$ 25.690,77	R\$ 25.690,77	R\$ 368,80	R\$ 70.507,20
			26,60%	36,44%	36,44%	0,52%	100,00%
3.0	RUA JOSÉ TAVARES DA SILVA	R\$ 97.209,54	R\$ 31.974,19	R\$ 31.974,19	R\$ 31.974,19	R\$ 1.286,96	R\$ 97.209,54
			32,89%	32,89%	32,89%	1,32%	100,00%
4.0	RUA JOSÉ FRANCISCO DE CHAGAS	R\$ 120.717,60	R\$ 39.810,21	R\$ 39.810,21	R\$ 39.810,21	R\$ 1.286,96	R\$ 120.717,60
			32,98%	32,98%	32,98%	1,07%	100,00%
5.0	RUA ANACLETO CASSIANO DE AGUIAR	R\$ 621.632,50	R\$ 73.710,00	R\$ 272.881,83	R\$ 272.881,83	R\$ 2.158,85	R\$ 621.632,50
			11,86%	43,90%	43,90%	0,35%	100,00%
6.0	RUA SÃO LUIZ	R\$ 811.631,86	R\$ 224.942,10	R\$ 291.162,56	R\$ 291.162,56	R\$ 4.364,64	R\$ 811.631,86
			27,71%	35,87%	35,87%	0,54%	100,00%
7.0	RUA PROJETADA 01	R\$ 336.385,74	R\$ 131.531,55	R\$ 102.427,10	R\$ 102.427,10		R\$ 336.385,74
			39,10%	30,45%	30,45%		100,00%
8.0	RUA TAURINO FRANCISCO DE ARAUJO	R\$ 410.891,86	R\$ 125.391,40	R\$ 141.526,56	R\$ 141.526,56	R\$ 2.447,35	R\$ 410.891,86
			30,52%	34,44%	34,44%	0,60%	100,00%
9.0	TRAVESSA TAURINO FRANCISCO DE ARAUJO	R\$ 114.781,32	R\$ 24.929,87	R\$ 44.925,73	R\$ 44.925,73		R\$ 114.781,32
			21,72%	39,14%	39,14%		100,00%
10.0	RUA SEVERINO JOSÉ DE LIMA	R\$ 219.990,55	R\$ 72.901,20	R\$ 72.901,20	R\$ 72.901,20	R\$ 1.286,96	R\$ 219.990,55
			33,14%	33,14%	33,14%	0,59%	100,00%
11.0	SERVIÇO DE CONCLUSÃO	R\$ 1.489,19				R\$ 1.489,19	R\$ 1.489,19
						100,00%	100,00%
TOTAL R\$		R\$ 2.808.406,18					
VALOR MENSAL R\$			R\$ 747.112,63	R\$ 1.023.300,13	R\$ 1.023.300,13	R\$ 14.689,71	R\$ 2.808.402,60
PERCENTUAL MENSAL %			26,60%	36,44%	36,44%	0,52%	100,00%
VALOR ACUMULADO R\$			R\$ 747.112,63	R\$ 1.770.412,76	R\$ 2.793.712,89	R\$ 2.808.402,60	-
PERCENTUAL ACUMULADO %			26,60%	63,04%	99,48%	100,00%	-

Danilo Guerra
Danilo de Albuquerque Guerra
Engenheiro Civil
CREA - PE Nº 1822245427
Matrícula Nº 12146
Prefeitura Municipal de Surubim

DANILO DE ALBUQUERQUE GUERRA
ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA/PE Nº 1822245427
RESPONSÁVEL TÉCNICO