




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA TÉCNICA E ESTÉTICA GARANTINDO MODERNIZAÇÃO DE 11 (ONZE) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIF. SENADOR NILO COELHO - ANEXO I, EDIF. DEPUTADO JOAO NEGRONMONTI FILHO - ANEXO II E EDIF. MIGUEL ARRABES, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	EL. 208204	9,09%	R\$ 214.492,48	100,00%	R\$ 214.492,48	100,00%										
2	EL. 208206	9,09%	R\$ 214.492,48	100,00%			R\$ 214.492,48	100,00%								
3	EL. 208208	9,09%	R\$ 214.492,48	100,00%					R\$ 214.492,48	100,00%						
4	EL. 208202	9,09%	R\$ 214.492,48	100,00%							R\$ 214.492,48	100,00%				
5	EL. 207249	9,09%	R\$ 214.492,48	100,00%									R\$ 214.492,48	100,00%		
6	EL. 207248	9,09%	R\$ 214.492,48	100,00%											R\$ 214.492,48	100,00%
7	EL. 207247	9,09%	R\$ 214.492,48	100,00%												
8	EL. 207246	9,09%	R\$ 214.492,48	100,00%												
9	EL. 206792	9,09%	R\$ 214.492,48	100,00%												
10	EL. 206793	9,09%	R\$ 214.492,48	100,00%												
11	EL. 206794	9,09%	R\$ 214.492,48	100,00%												
TOTAL			R\$ 2.359.417,28	100,00%	R\$ 214.492,48	100,00%	R\$ 214.492,48	100,00%	R\$ 214.492,48	100,00%	R\$ 214.492,48	100,00%	R\$ 214.492,48	100,00%	R\$ 214.492,48	100,00%
TOTAL ACUMULADO R\$			R\$ 2.359.417,28	100,00%	R\$ 214.492,48	100,00%	R\$ 428.984,96	100,00%	R\$ 643.477,44	100,00%	R\$ 857.969,92	100,00%	R\$ 1.072.462,40	100,00%	R\$ 1.286.954,88	100,00%



OBJETO: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA TÉCNICA E ESTÉTICA GARANTINDO MODERNIZAÇÃO DE 11 (ONZE) ELEVADORES INSTALADOS NO EDP - SENADOR NILO COELHO - ANEXO I, TDF. DEPUTADO JOAO NEGROMONTE FILHO - ANEXO II E EDP. MIGUEL AIRRES, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO

[illegible]