



Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.427.163/0001-71



Obra
Projeto de reforma da rede elétrica - Fundo
Municipal de Saúde - Cordilheira Alta SC

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Santa Catarina
SBC - 09/2025 - Santa Catarina
ORSE - 07/2025 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,60%
Mensalista: 71,80%

Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	Administração da obra	100,00% 6.515,75	36,35% 2.368,48	63,65% 4.147,27
2	Serviços Preliminares	100,00% 2.352,16	100,00% 2.352,16	
3	Entrada de energia	100,00% 7.859,84	100,00% 7.859,84	
4	Interligação com a edificação e QGBT	100,00% 17.172,62	100,00% 17.172,62	
5	Adequações elétricas térreo	100,00% 23.490,63		100,00% 23.490,63
6	Adequações elétricas subsolo	100,00% 22.612,16		100,00% 22.612,16
7	Projeto as Built	100,00% 1.850,10		100,00% 1.850,10
Porcentagem			36,35%	63,65%
Custo			29.753,09	52.100,16
Porcentagem Acumulado			36,35%	100,0%
Custo Acumulado			29.753,09	81.853,26

Antonio Rodrigo Juswiaki dos Santos
Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho
CREA – RS: 134651

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Cordilheira Alta - SC
CNPJ 11.427.163/0001-71