



REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA LÚCIA FONTES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00003

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

PRAÇA ANTÔNIO DANTAS PRADO, Nº 26 CENTRO

SANTA ROSA DE LIMA-SE CNPJ : 13.109.954/0001-89

Ref : Dezembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA	100	80.719,99	82,53	66.618,60	17,47	14.101,39						
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,51	414,09	0,51	414,09								
				100,00%									
01.01.001	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	0,51	414,09	0,51	414,09								
				100,00%	1/30								
01.02	ESQUADRIAS	15,99	12.907,80	15,99	12.907,80								
				100,00%									
01.02.001	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	15,99	12.907,80	15,99	12.907,80								
				100,00%	1/30								
01.03	PINTURA	72,67	58.653,64	55,19	44.552,25	17,48	14.101,39						
				75,96%		24,04%							
01.03.001	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos	8,01	6.464,64	5,61	4.525,25	2,40	1.939,39						
				70,00%	1/30	30,00%	1/30						
01.03.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex	26,99	21.784,00	26,99	21.784,00								
				100,00%	1/30								
01.03.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02	37,67	30.405,00	22,60	18.243,00	15,07	12.162,00						
				60,00%	1/30	40,00%	1/30						
01.04	FORRO	10,83	8.744,46	10,83	8.744,46								
				100,00%									
01.04.001	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar,	10,83	8.744,46	10,83	8.744,46								
				100,00%	1/30								
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	80.719,99	82,53	66.618,60	17,47	14.101,39						
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	80.719,99	82,53	66.618,60	100,00	80.719,99						