

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

PC SANTOS SOBRINHO CENTRO SÃO FRANCISCO-SE

CNPJ : 13.118.435/0001-87

Ref : Junho/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE AGENOR PINHEIRO DA SILVA - POV. PIÇARREIRA	15,25	60.695,52	19,46	11.808,77	32,99	20.023,97	19,60	11.896,03	27,95	16.966,75		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,42	5.724,32	9,42	5.724,32								
				100,00%									
01.02	FECHAMENTO DE ABERTURA DO AR-CONDICIONADO	0,09	55,46	0,09	55,46								
				100,00%									
01.03	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES	15,18	9.212,84	3,04	1.842,56	9,11	5.527,70	3,03	1.842,58				
				20,00%		60,00%		20,00%					
01.04	CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS - DEPÓSITO	3,9	2.365,38	3,90	2.365,38								
				100,00%									
01.05	DIVISÓRIA PARA NOVA SALA DE DIREÇÃO	5,05	3.071,67	1,52	921,51	2,53	1.535,83	1,00	614,33				
				30,00%		50,00%		20,00%					
01.06	ESQUADRIAS	28,67	17.399,18			5,73	3.479,84	5,73	3.479,84	17,21	10.439,50		
						20,00%		20,00%		60,00%			
01.06.001	REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS	28,67	17.399,18			5,73	3.479,84	5,73	3.479,84	17,21	10.439,50		
						20,00%		20,00%		60,00%			
01.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,28	2.593,10			1,28	777,92	0,85	518,63	2,15	1.296,55		
						30,00%		20,00%		50,00%			
01.08	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS	3,71	2.248,85	1,48	899,54	1,48	899,54	0,75	449,77				
				40,00%		40,00%		20,00%					
01.09	SINALIZAÇÃO	0,46	278,62							0,46	278,62		
										100,00%			
01.10	ACESSÓRIOS W.C	2,54	1.544,91					0,51	308,99	2,03	1.235,92		
								20,00%		80,00%			
01.11	PINTURA	25,72	15.606,29			12,86	7.803,14	7,71	4.681,89	5,15	3.121,26		
						50,00%		30,00%		20,00%			
01.12	SERVIÇOS FINAIS	0,98	594,90							0,98	594,90		
										100,00%			
02	REFORMA DA UBS SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO	27,91	111.119,12	25,67	28.525,99	30,85	34.283,99	22,45	24.947,18	21,03	23.361,96		
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	42,09	46.747,48	25,24	28.048,49	16,85	18.698,99						
				60,00%		40,00%							
02.02	FECHAMENTO DE ABERTURA DO AR-CONDICIONADO	0,04	55,46	0,02	27,73	0,02	27,73						
				50,00%		50,00%							

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00181

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PC SANTOS SOBRINHO CENTRO SÃO FRANCISCO-SE
CNPJ : 13.118.435/0001-87

Ref : Junho/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
02.03	ESQUADRIAS	22,31	24.793,67			6,69	7.438,10	6,69	7.438,10	8,93	9.917,47		
						30,00%		30,00%		40,00%			
02.03.001	REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS	7,32	8.133,36			2,20	2.440,01	2,20	2.440,01	2,92	3.253,34		
						30,00%		30,00%		40,00%			
02.03.002	BASCULANTES, JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO	14,99	16.660,31			4,50	4.998,09	4,50	4.998,09	5,99	6.664,13		
						30,00%		30,00%		40,00%			
02.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,7	7.450,66			1,68	1.862,66	1,68	1.862,66	3,34	3.725,34		
						25,00%		25,00%		50,00%			
02.05	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS	2,03	2.248,85	0,40	449,77	0,40	449,77	1,23	1.349,31				
				20,00%		20,00%		60,00%					
02.06	ACESSÓRIOS W.C	4,82	5.367,26					2,42	2.683,63	2,40	2.683,63		
								50,00%		50,00%			
02.07	PINTURA	20,9	23.226,95			5,23	5.806,74	10,45	11.613,48	5,22	5.806,73		
						25,00%		50,00%		25,00%			
02.08	SERVIÇOS FINAIS	1,11	1.228,79							1,11	1.228,79		
										100,00%			
03	REFORMA ACADEMIA DA SAÚDE	6,78	26.986,70	100,00	26.986,70								
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	26.986,70	100,00	26.986,70								
				100,00%									
03.01.005	PAREDES	0	0,00										
03.01.009	ESQUADRIAS	0	0,00										
03.01.011	ELETRICA	0	0,00										
03.01.015	HIDRAULICA	0	0,00										
04	REFORMA DA UBS DO POVOADO NASCENÇA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	14,2	56.533,86	25,07	14.172,48	23,67	13.381,67	34,29	19.388,15	16,97	9.591,56		
04.01	SEVIÇO PRELIMINARES	3,72	2.099,90	2,97	1.679,92	0,75	419,98						
				80,00%		20,00%							
04.02	COBERTURA	44,19	24.985,13	22,10	12.492,56	11,05	6.246,28	11,04	6.246,29				
				50,00%		25,00%		25,00%					

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00181

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PC SANTOS SOBRINHO CENTRO SÃO FRANCISCO-SE
CNPJ : 13.118.435/0001-87

Ref : Junho/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
04.03	ESQUADRIAS	23,03	13.022,09			4,61	2.604,42	11,52	6.511,05	6,90	3.906,62		
						20,00%		50,00%		30,00%			
04.04	HIDROSSANITARIO	1,7	960,69			0,85	480,34	0,85	480,35				
						50,00%		50,00%					
04.05	ELETRICO	3,93	2.221,70			1,96	1.110,85	1,97	1.110,85				
						50,00%		50,00%					
04.06	PINTURA	17,83	10.079,23			4,46	2.519,80	8,91	5.039,61	4,46	2.519,82		
						25,00%		50,00%		25,00%			
04.07	DIVERSOS	5,6	3.165,12							5,60	3.165,12		
										100,00%			
05	AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA LUCIA POVOADO NASCENÇA	31,04	123.579,87	18,84	23.279,98	41,76	51.601,17	32,74	40.457,62	6,66	8.241,10		
05.01	SEVIÇO PRELIMINARES	0,32	389,01	0,32	389,01								
						100,00%							
05.02	ESTRUTURA	13,42	16.582,75	2,68	3.316,55	6,71	8.291,38	4,03	4.974,82				
						20,00%		50,00%		30,00%			
05.03	PAREDES	39,29	48.564,12	9,82	12.141,03	19,65	24.282,07	9,82	12.141,02				
						25,00%		50,00%		25,00%			
05.04	PISO	2,78	3.437,19	0,70	859,29	1,11	1.374,87	0,97	1.203,03				
						25,00%		40,00%		35,00%			
05.05	COBERTURA	10,84	13.391,61			3,25	4.017,48	5,42	6.695,80	2,17	2.678,33		
						30,00%		50,00%		20,00%			
05.06	ESQUADRIAS	8,15	10.067,34			2,04	2.516,84	4,89	6.040,41	1,22	1.510,09		
						25,00%		60,00%		15,00%			
05.07	HIDROSSANITARIO	3,3	4.074,79	0,66	814,95	1,65	2.037,40	0,82	1.018,69	0,17	203,75		
						20,00%		50,00%		25,00%		5,00%	
05.08	ELETRICO	5,03	6.209,35	1,00	1.241,87	1,26	1.552,34	2,51	3.104,68	0,26	310,46		
						20,00%		25,00%		50,00%		5,00%	
05.09	CASA DE LIXO	12,17	15.057,61	3,66	4.517,28	6,09	7.528,79	2,42	3.011,54				
						30,00%		50,00%		20,00%			
05.10	PINTURA	2,13	2.629,03					1,06	1.314,51	1,07	1.314,52		
								50,00%		50,00%			
05.11	DIVERSOS	2,57	3.177,07					0,77	953,12	1,80	2.223,95		
								30,00%		70,00%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PC SANTOS SOBRINHO CENTRO SÃO FRANCISCO-SE
CNPJ : 13.118.435/0001-87

Ref : Junho/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,83	19.215,50	25,00	4.803,88	25,00	4.803,88	25,00	4.803,88	25,00	4.803,86		
06.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	19.215,50	25,00	4.803,88	25,00	4.803,88	25,00	4.803,88	25,00	4.803,86		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	398.130,57	27,52	109.577,80	31,17	124.094,68	25,49	101.492,86	15,82	62.965,23		
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	398.130,57	27,52	109.577,80	58,69	233.672,48	84,18	335.165,34	100,00	398.130,57		