



Prefeitura da Cidade do Recife
Secretaria de Infraestrutura
Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - Emlurb



CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES - LOTE 01

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO ATIVIDADES	PREÇ./EXEC	%	R\$	12 MESES												TOTALS
					30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	210 Dias	240 Dias	270 Dias	300 Dias	330 Dias	365 Dias	
001	SERVIÇOS GERAIS	Valor			1.166.631,15	1.166.631,15	1.166.631,15	1.166.631,15	1.166.631,15	1.166.631,15	1.166.631,15	1.166.631,15	1.166.631,15	1.166.631,15	1.166.631,15	1.166.631,15	13.999.573,80
		%	96,19%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	96,19%
		Previsão															
002	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	Valor		364.255,50	30.354,63	30.354,63	30.354,63	30.354,63	30.354,63	30.354,63	30.354,63	30.354,63	30.354,63	30.354,63	30.354,63	30.354,63	364.255,50
		%	2,50%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	2,50%
		Previsão															
003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Valor		189.815,40	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	189.815,40
		%	1,30%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	1,30%
		Previsão															
TOTALS	Valor		14.553.644,70	1.212.803,73	1.212.803,73	1.212.803,73	1.212.803,73	1.212.803,73	1.212.803,73	1.212.803,73	1.212.803,73	1.212.803,73	1.212.803,73	1.212.803,73	1.212.803,73	1.212.803,73	14.553.644,70
	Valor acum			2.425.607,45	3.638.411,18	4.851.214,90	6.064.018,63	7.276.822,35	8.489.626,08	9.702.429,80	10.915.233,53	12.128.037,25	13.340.840,98	14.553.644,70			



ASSINADO DIGITALMENTE POR
KÊNIA DE ARRUDA PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.253.754-90 DATA: 16/03/2026 15:37
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: dd1ca53c-e662-432f-86f0-b6432bab8ae4
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N.º 33.682-de-25/05/2020 (RECIFE-PE)