

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES - LOTE 02

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO ATIVIDADES	PREV / EXEC	%	R\$	12 MESES												TOTAIS		
					30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	210 Dias	240 Dias	270 Dias	300 Dias	330 Dias	365 Dias			
					1.266.096,12 8,33%	1.266.096,12 8,33%	1.266.096,12 8,33%	1.266.096,12 8,33%	1.266.096,12 8,33%	1.266.096,12 8,33%	1.266.096,12 8,33%	1.266.096,12 8,33%	1.266.096,12 8,33%	1.266.096,12 8,33%	1.266.096,12 8,33%	1.266.096,12 8,33%	15.193.153,44 100,00%		
001	SERVIÇOS GERAIS	Valor	96,26%	15.193.153,44															
		%																	
		Previsto			33.232,85	33.232,85	33.232,85	33.232,85	33.232,85	33.232,85	33.232,85	33.232,85	33.232,85	33.232,85	33.232,85	398.794,15 100,00%			
002	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	Valor	2,53%	398.794,15															
		%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%			
		Previsto			15.941,59	15.941,59	15.941,59	15.941,59	15.941,59	15.941,59	15.941,59	15.941,59	15.941,59	15.941,59	191.299,08 100,00%				
003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Valor	1,21%	191.299,08															
		%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%			
		Previsto			1.315.270,56	1.315.270,56	1.315.270,56	1.315.270,56	1.315.270,56	1.315.270,56	1.315.270,56	1.315.270,56	1.315.270,56	1.315.270,56	15.783.246,67 100,00%				
TOTAIS		Valor acum	100,00%	15.783.246,67	1.315.270,56	2.630.541,11	3.945.811,67	5.261.082,22	6.576.352,78	7.891.623,34	9.206.893,89	10.522.164,45	11.837.435,00	13.152.705,56	14.467.976,11	15.783.246,67			

ASSINADO DIGITALMENTE POR



KÊNIA DE ARRUDA PEREIRA DA SILVA

CPE: ***.253.764-90 DATA: 30/06/2026 15:59

LOCAL: RECIFE - PE

CÓDIGO: cffdc810-7f93-43f8-a2d8-b3f15b9b8e26

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)