


Produtos		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Desembolso	Desembolso	Desembolso
		Prazo (dias corridos)							(%)	(R\$)	acumulado (R\$)
P1	Plano de Trabalho	20	15						4,59%	10.177,00	10.177,00
P2	Levantamento Topográfico			75	15				30,14%	66.772,71	76.949,72
P3	Projetos Executivos						180	20	65,26%	144.566,22	221.515,94
	Finalização Contrato							210	100%	221.515,94	221.515,94

 Prazo máximo para entrega do Produto, a contar da emissão da OS

 Prazo para análise e emissão de Parecer Técnico, pela Agência das Bacias PCJ, contado da entrega do respectivo Produto.