

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS

Avenida Construtor João Antonio de Santana Centro

Simão Dias-SE CNPJ : 11.634.081/0001-06

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Posto de Saúde no muncipio de Simão Dias	87,95	427.307,42	5,02	21.445,57	15,79	67.452,72	35,30	150.842,34	22,42	95.814,38	21,47	91.752,41
02	Instalações Eletricas	12,05	58.519,08	7,02	4.107,36	7,02	4.107,36	34,89	20.419,12	25,53	14.942,63	25,54	14.942,61
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	485.826,50	5,26	25.552,93	14,73	71.560,08	35,25	171.261,46	22,80	110.757,01	21,96	106.695,02
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	485.826,50	5,26	25.552,93	19,99	97.113,01	55,24	268.374,47	78,04	379.131,48	100,00	485.826,50