

**Obra**  
Reforma do Mercado Municipal e Revitalização da Feira Livre do Município de Conceição da Feira-BA

**Bancos**  
SINAPI - 05/2024- Bahia  
SBC - 07/2024 - Bahia  
ORSE - 04/2024 - Sergipe  
FDE - 04/2024- São Paulo  
EMOP - 04/2024- Rio de Janeiro

**B.D.I.**  
22,12%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	100,00%	40,00%	50,00%	10,00%		
		631843.13	252.737.25	315.921.57	63.184.31		
2	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	100,00%	50,00%	50,00%			
		43.897.66	49.583.59	49.583.59			
3	PRAÇA DO LADO DO MERCADO MUNICIPAL	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		769.532.78	153.906.56	153.906.56	153.906.56	153.906.56	153.906.56
<b>Porcentagem</b>			<b>29,66%</b>	<b>34,0%</b>	<b>15,0%</b>	<b>10,67%</b>	<b>10,67%</b>
<b>Custo</b>			<b>456.227,40</b>	<b>519.411,72</b>	<b>217.090,87</b>	<b>153.906,56</b>	<b>153.906,56</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>29,66%</b>	<b>63,66%</b>	<b>78,66%</b>	<b>89,33%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>456227,4</b>	<b>975.639,12</b>	<b>1.192.729,99</b>	<b>1.346.636,55</b>	<b>1.500.543,09</b>

*Luan Pereira Gomes de Souza*  
Luan Pereira Gomes de Souza  
Engenheiro Civil  
Crea/BA 3000155551BA

Luan Pereira Gomes de Souza  
Engenheiro Civil