



REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO ANINGAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
AV. ANTÔNIO ALVES FEITOSA BRASÍLIA N. SRA. DA
GLÓRIA-SE CNPJ : 13.113.626/0001-56

Cod. Empreendimento: 00004

BDI: 23,64%

Ref : Dezembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO ANINGAS	100	145.697,28	49,19	71.668,31	50,81	74.028,97						
01.01	REFORMA DA UBS DO ANINGAS	100	145.697,28	49,19	71.668,31	50,81	74.028,97						
				49,19%		50,81%							
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	7,49	10.936,48	7,49	10.936,48								
				100,00%									
01.01.002	SERVIÇOS INICIAIS	0,59	865,18	0,59	865,18								
				100,00%									
01.01.003	REPAROS DE PISOS	1,55	2.253,85	1,55	2.253,85								
				100,00%									
01.01.004	RECUPERAÇÃO	3,44	5.000,42	3,44	5.000,42								
				100,00%									
01.01.005	ESQUADRIAS	13,38	19.483,58	13,38	19.483,58								
				100,00%									
01.01.006	AR-CONDICIONADO	0,14	204,06	0,14	204,06								
				100,00%									
01.01.007	FORRO	16,87	24.580,98	16,87	24.580,98								
				100,00%									
01.01.008	PINTURA	38,82	56.553,33			38,82	56.553,33						
						100,00%							
01.01.009	SISTEMA DE TRATAMENTO	5,73	8.343,76	5,73	8.343,76								
				100,00%									
01.01.010	SERVIÇOS FINAIS	11,99	17.475,64			11,99	17.475,64						
						100,00%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	145.697,28	49,19	71.668,31	50,81	74.028,97						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	145.697,28	49,19	71.668,31	100,00	145.697,28						