



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

Núcleo de Concursos
Rua Dr. Cincinato Pinto, 503, - Bairro Centro, Maceió/AL, CEP 57020-050
Telefone: (82) 3315-1812 - www.seplag.al.gov.br

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. DADOS DO PROCESSO

NÚMERO DO PROCESSO:	E:01104.0000001271/2025
OBJETO:	Contratação de instituição especializada na prestação de serviços técnicos para planejamento, organização e execução de concurso público destinado ao provimento do cargo de Analista de Controle Interno.
PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO:	Contratação Direta - Art. 75, XV, da Lei Federal 14.133/2021 - Contrato por Escopo.
FASE DA ANÁLISE	Fase interna de contratação

2. RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 01:		RISCO DE FALHA OPERACIONAL NA EXECUÇÃO DO CERTAME					
PROBABILIDADE:		X	BAIXA		MÉDIA		ALTA
IMPACTO:			BAIXA		MÉDIA	X	ALTA
DESCRIÇÃO:							
Eventuais falhas na logística, aplicação de provas, processamento de resultados ou gestão de recursos administrativos							
DANOS:							
- Suspensão cautelar do certame por órgãos de controle ou pelo Poder Judiciário; - Atraso na recomposição do efetivo da Controladoria Geral do Estado de Alagoas - CGE/AL ; e - Risco de nulidade dos atos praticados, com prejuízo à segurança jurídica							
AÇÕES PREVENTIVAS/CONTINGENCIAIS:						RESPONSÁVEL: NC SEPLAG	
- Contratação de Instituição Especializada, com experiência em concursos de alta demanda/inscrição; - Aplicação de penalidades contratuais, se cabíveis.							

RISCO 02:		VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS						
PROBABILIDADE:	X	BAIXA				MÉDIA		ALTA
IMPACTO:		BAIXA				MÉDIA	X	ALTA
DESCRIÇÃO:								
Eventual comprometimento do sigilo das provas								
DANOS:								
- Anulação parcial ou total do certame;								
- Abalo severo da confiança pública e da imagem institucional do Estado.								
AÇÕES PREVENTIVAS/CONTINGENCIAIS:							RESPONSÁVEL: NC SEPLAG	
- Aplicação das penalidades contratuais e legais cabíveis;								
- Assinatura de Termo de Compromisso pelos membros da Comissão.								

RISCO 03:		INCONSISTÊNCIAS NO EDITAL DO CONCURSO						
PROBABILIDADE:	X	BAIXA			MÉDIA			ALTA
IMPACTO:		BAIXA			MÉDIA		X	ALTA
DESCRIÇÃO:								
Possibilidade de inconsistências, lacunas normativas ou ambiguidades no edital que possam gerar interpretações divergentes.								
DANOS:								
- Impugnações administrativas e judiciais ao edital; - Atrasos no cronograma do certame;								
AÇÕES PREVENTIVAS/CONTINGENCIAIS:				RESPONSÁVEL: NC SEPLAG				
- Revisão técnica e jurídica prévia do edital; - Alinhamento entre a banca e a Comissão de Concurso - Utilização de modelos editalícios já testados e consolidados								

RISCO 04:		RISCO DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS PELA CONTRATADA						
PROBABILIDADE:	X	BAIXA			MÉDIA			ALTA
IMPACTO:		BAIXA			MÉDIA		X	ALTA
DESCRIÇÃO:								
- Postergação da homologação do concurso; - Atraso na convocação e posse dos aprovados;								
DANOS:								
- Postergação da homologação do concurso; - Atraso na convocação e posse dos aprovados;								
AÇÕES PREVENTIVAS/CONTINGENCIAIS:							RESPONSÁVEL: NC SEPLAG	
- Contratação de Instituição altamente conceituada; - Estabelecimento de cronograma contratual detalhado; - Cláusulas de penalidade por atraso injustificado; - Monitoramento sistemático da execução contratual								

RISCO 05:		ANULAÇÃO DE QUESTÕES OU PROVAS						
PROBABILIDADE:		X	BAIXA			MÉDIA		ALTA
IMPACTO:			BAIXA		X	MÉDIA		ALTA
DESCRIÇÃO:								
Possibilidade de anulação de questões ou de provas em razão de erro material, inadequação ao conteúdo programático, formulação ambígua ou desconformidade com o edital								
DANOS:								
- Necessidade de reprocessamento dos resultados; - Alteração da ordem de classificação; - Aumento de recursos administrativos e judiciais; - Atrasos nas etapas subsequentes do certame								
AÇÕES PREVENTIVAS/CONTINGENCIAIS:						RESPONSÁVEL: NC SEPLAG		
- Revisão técnica e pedagógica prévia das questões; - Observância estrita do conteúdo programático; - Previsão editalícia clara quanto aos critérios de anulação; - Atuação conjunta da Comissão de Concurso								

RISCO 06:		SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL DO CERTAME						
PROBABILIDADE:	X	BAIXA			MÉDIA			ALTA
IMPACTO:		BAIXA		X	MÉDIA			ALTA
DESCRIÇÃO:								
Risco de suspensão temporária ou definitiva do concurso por decisão administrativa, de órgãos de controle ou do Poder Judiciário.								
DANOS:								
- Paralisação do certame; - Prejuízo ao planejamento institucional; - Elevação de custos indiretos; - Insegurança jurídica e desgaste institucional.								
AÇÕES PREVENTIVAS/CONTINGENCIAIS:							RESPONSÁVEL: NC SEPLAG	
- Observância rigorosa da legislação vigente; - Revisão jurídica contínua dos atos do certame; - Transparência na condução das etapas; - Atuação tempestiva diante de impugnações.								

RISCO 07:	EXCESSO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS					
PROBABILIDADE:		BAIXA	X	MÉDIA		ALTA
IMPACTO:		BAIXA	X	MÉDIA		ALTA

