

SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE(Policlínica)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00032
BDI: 23,54% 04/02/2026
Ref : Dezembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE(Policlínica)	100	1.353.157,03	26,27	355.510,18								
01.01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	93,57	1.266.074,11	24,59	332.495,91								
				26,26%									
01.01.001	MURO DIVISÓRIO	0,45	5.996,06										
01.01.002	FUNDAÇÃO-VIGA BALDRAME	0,17	2.319,66										
01.01.003	FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO	0,18	2.411,61										
01.01.004	ESTRUTURA - VIGAS 1	0,01	150,64										
01.01.005	ESTRUTURA - LAJE	1,02	13.654,19										
01.01.006	IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA	0,59	7.975,80										
01.01.007	COBERTURA	12,7	171.735,03										
01.01.008	TRATAMENTO DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA	3,91	52.904,00										
01.01.009	ESQUADRIAS EM MADEIRA	1,11	15.044,63										
01.01.010	ESQUADRIAS EM VIDRO	0,02	252,53										
01.01.011	REVESTIMENTO / PEITORIS /FILETE	3,23	43.753,86										
01.01.012	PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA	4,32	58.399,07	2,16	29.199,53								
				50,00%									
01.01.013	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,47	6.411,02	0,23	3.205,51								
				50,00%									
01.01.014	PINTURA	0,14	1.931,54										
01.01.015	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33,17	449.020,77	11,27	152.667,03								
				34,00%									

SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE(Policlínica)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00032
BDI: 23,54% 04/02/2026
Ref : Dezembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.016	INSTALAÇÕES SANITARIAS	0,21	2.832,89										
01.01.017	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	0,31	4.327,98	0,15	2.163,98								
				50,00%									
01.01.018	LOUÇAS DE METAIS	0,76	10.344,53										
01.01.019	INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO	21,82	295.264,80	7,28	98.441,28								
				33,34%									
01.01.020	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÕES E COMBATE A INCENDIO	4,1	55.460,05										
01.01.021	FÓRRO	0,05	621,74										
01.01.022	PAISAGISMO	2,73	36.886,26	1,37	18.443,13								
				50,00%									
01.01.023	DIVERSOS	2,1	28.375,45	2,10	28.375,45								
				100,00%									
01.02	GUARITA	0,67	9.211,92	0,02	432,85								
				4,69%									
01.02.001	FUNDAÇÃO- VIGA BALDRAME	0	54,77										
01.02.002	FUNDAÇÃO -SAPATA EM CONCRETO	0,03	407,48										
01.02.003	ESTRUTURA -VIGAS 1º NIVEL	0	25,36										
01.02.004	COBERTURA	0,13	1.815,60										
01.02.005	ESQUADRILHA DE ALUMÍNIO	0,03	374,48										
01.02.006	REVESTIMENTO / PEITORIS	0,16	2.190,34										
01.02.007	PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA	0,07	931,84										
01.02.008	PINTURA	0,08	1.097,26										

SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE(Policlínica)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00032
BDI: 23,54% 04/02/2026
Ref : Dezembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,13	1.741,60										
01.02.010	LOUÇAS E METAIS	0,01	140,34										
01.02.011	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	0,03	432,85	0,03	432,85								
				100,00%									
01.03	RESERVATORIO ELEVADO	0,91	12.256,97	0,91	12.256,97								
				100,00%									
01.03.001	ESTRUTURA - LAJE	0	39,61		39,61								
				100,00%									
01.03.002	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	0,52	6.961,88	0,52	6.961,88								
				100,00%									
01.03.003	DIVERSOS	0,39	5.255,48	0,39	5.255,48								
				100,00%									
01.04	CASA DE LIXO	0,28	3.791,03										
01.04.001	COBERTURA	0,11	1.452,48										
01.04.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	0,01	191,26										
01.04.003	REVESTIMENTO / PEITORIS	0,02	205,35										
01.04.004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,13	1.741,60										
01.04.005	DIVERSOS	0,01	200,34										
01.05	ADMINISTRAÇÃO	4,57	61.823,00	0,77	10.324,45								
				16,70%									
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	1.353.157,03	26,27	355.510,18								
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	1.353.157,03	100,00	1.353.157,03								