



OBRA: Quadra de Esportes  
LOCALIDADE: Escola Manoel Menezes, Assentamento Jurema  
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL

*\*Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 08/2025	ORSE 08/2025
BDI	
25,22%	
Encargos sociais desonerados*	
85,20%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	1º MÊS - 30 DIAS		2º MÊS - 60 DIAS		3º MÊS - 90 DIAS		4º MÊS - 120 DIAS		5º MÊS - 150 DIAS		6º MÊS - 180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	10.829,03	1,5533%	100,00%	10.829,03		-		-		-		-		-
2	MOVIMENTO DE TERRA	76.035,32	10,9067%	100,00%	76.035,32		-		-		-		-		-
3	FUNDAÇÕES	47.026,58	6,7456%	60,00%	28.215,95	40,00%	18.810,63		-		-		-		-
4	SUPERESTRUTURA	233.317,70	33,4677%		-	50,00%	116.658,85	50,00%	116.658,85		-		-		-
5	PAREDES E PAINEIS	8.354,62	1,1984%		-	50,00%	4.177,31	50,00%	4.177,31		-		-		-
6	COBERTURA	80.234,12	11,5090%		-		-		-	100,00%	80.234,12		-		-
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO	11.264,70	1,6158%		-		-	20,00%	2.252,94	60,00%	6.758,82	20,00%	2.252,94		-
8	PAVIMENTAÇÃO	60.922,78	8,7389%		-	20,00%	12.184,56		-	20,00%	12.184,56	60,00%	36.553,67		-
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.439,48	0,2065%		-		-		-	50,00%	719,74	50,00%	719,74		-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.653,80	2,2454%		-		-		-	20,00%	3.130,76	80,00%	12.523,04		-
11	PINTURA	67.855,86	9,7334%		-		-		-		-	80,00%	54.284,69	20,00%	13.571,17
12	DIVERSOS	82.267,66	11,8007%		-		-		-	20,00%	16.453,53	60,00%	49.360,60	20,00%	16.453,53
13	SERVIÇOS FINAIS	1.942,17	0,2786%		-		-		-		-		-	100,00%	1.942,17
				IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS I		8,83									
Total Simples		697.143,82	100,00%	16,5%	115.080,30	21,8%	151.831,35	17,7%	123.089,10	17,1%	119.481,53	22,3%	155.694,67	4,6%	31.966,87
Total Acumulado				16,5%	115.080,30	38,3%	266.911,65	55,9%	390.000,75	73,1%	509.482,27	95,4%	665.176,95	100,0%	697.143,82

  
Luiz Carlos Ramos Torres  
Eng. Civil e Seg. Trabalho  
CREA- RN 020197528-2



Código de verificação: **X93U-DLAT-5Z3L-21FU**

Documento capturado em 20/05/2026 17:19:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

Hash (SHA256): f4eb572df324c3f8c80a87e04662e1e3b6078ec4b3bb13e6aff810e096979946

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/X93U-DLAT-5Z3L-21FU>.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ROMÁRIO SOARES GOMES** (\*\*\*.584.404-\*\*),  
**Secretário(a) de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio**, em  
20/05/2026 17:19:50 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I, da Lei nº 1.379/2022  
de 19 de dezembro de 2022. IP: 177.37.180.60



Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site <https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade> informando o identificador: **X93U-DLAT-5Z3L-21FU**.

Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: <https://validar.iti.gov.br>.