



OBRA: Quadra de Esportes da Escola Raymisson
LOCALIDADE: Escola Raymisson Bairro Caibeirinha
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL

*Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 08/2025	ORSE 08/2025
BDI	
25,22%	
Encargos sociais desonerados*	
85,20%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	1º MÊS - 30 DIAS		2º MÊS - 60 DIAS		3º MÊS -90 DIAS		4º MÊS - 120 DIAS		5º MÊS - 150 DIAS		6º MÊS - 180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	11.048,96	1,5795%	100,00%	11.048,96		-		-		-		-		-
2	MOVIMENTO DE TERRA	61.638,67	8,8116%	100,00%	61.638,67		-		-		-		-		-
3	FUNDAÇÕES	44.278,31	6,3298%	60,00%	26.566,99	40,00%	17.711,32		-		-		-		-
4	SUPERESTRUTURA	251.710,99	35,9835%		-	50,00%	125.855,50	50,00%	125.855,50		-		-		-
5	PAREDES E PAINEIS	8.732,67	1,2484%		-	50,00%	4.366,34	50,00%	4.366,34		-		-		-
6	COBERTURA	77.026,98	11,0114%		-		-		-	100,00%	77.026,98		-		-
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO	10.173,08	1,4543%		-		-	20,00%	2.034,62	60,00%	6.103,85	20,00%	2.034,62		-
8	PAVIMENTAÇÃO	63.948,11	9,1417%		-	20,00%	12.789,62		-	20,00%	12.789,62	60,00%	38.368,87		-
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.439,48	0,2058%		-		-		-	50,00%	719,74	50,00%	719,74		-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.653,80	2,2378%		-		-		-	20,00%	3.130,76	80,00%	12.523,04		-
11	PINTURA	68.696,71	9,8206%		-		-		-		-	80,00%	54.957,37	20,00%	13.739,34
12	DIVERSOS	83.125,59	11,8833%		-		-		-	20,00%	16.625,12	60,00%	49.875,35	20,00%	16.625,12
13	SERVIÇOS FINAIS	2.044,86	0,2923%		-		-		-		-		-	100,00%	2.044,86
Total Simples		699.518,21	100,00%	14,2%	99.254,62	23,0%	160.722,78	18,9%	132.256,45	16,6%	116.396,07	22,7%	158.478,98	4,6%	32.409,32
Total Acumulado				14,2%	99.254,62	37,2%	259.977,39	56,1%	392.233,84	72,7%	508.629,91	95,4%	667.108,89	100,0%	699.518,21


Luiz Carlos Ramos Torres
Eng. Civil e Seg. Trabalho
CREA- RN 020197526-2



Código de verificação: **E6MA-7TIU-TV4Z-D6XS**

Documento capturado em 20/05/2026 17:20:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

Hash (SHA256): b2616dde960fc86b399647bd031d19f656b14aaa2eaf4c94acbaba1fc6a007f8

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/E6MA-7TIU-TV4Z-D6XS>.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ROMÁRIO SOARES GOMES** (***.584.404-**),
Secretário(a) de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em
20/05/2026 17:20:57 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I, da Lei nº 1.379/2022
de 19 de dezembro de 2022. IP: 177.37.180.60



Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site <https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade> informando o identificador: **E6MA-7TIU-TV4Z-D6XS**.

Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: <https://validar.iti.gov.br>.