

MAPA DE RISCOS

PROCESSO:0529.0004.146/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar destinado aos alunos das redes públicas municipal e estadual de ensino do Município de Flexeiras/AL, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

A presente Matriz de Riscos foi elaborada em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021, identificando os principais eventos que poderão comprometer o planejamento, a licitação e a execução contratual, estabelecendo a probabilidade de ocorrência, o impacto esperado, bem como as respectivas ações preventivas e ações de contingência.

RISCO 1: Fracasso ou baixa competitividade do certame

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Ações preventivas:

Realizar pesquisa de preços compatível com a realidade do mercado.

Elaborar Termo de Referência com especificações claras e objetivas.

Divulgar amplamente o edital.

Adotar agrupamento das rotas apenas quando tecnicamente justificado.

Ações de contingência:

Revisar o edital caso não haja interessados.

Atualizar os preços estimados.

Republicar o procedimento licitatório com as adequações necessárias.

RISCO 2: Apresentação de veículos em desacordo com as exigências legais

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Ações preventivas:

Exigir documentação completa dos veículos.

Realizar vistoria obrigatória antes da assinatura do contrato.

Exigir autorização para transporte escolar emitida pelo DETRAN.

Ações de contingência:

Reprovar os veículos irregulares.

Convocar o licitante remanescente.

Aplicar as penalidades previstas no edital e no contrato

RISCO 3: Paralisação dos serviços por quebra de veículos

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Ações preventivas:

Exigir manutenção preventiva periódica.

Exigir veículos reserva aptos para substituição imediata.

Fiscalizar regularmente as condições da frota.

Ações de contingência:

Determinar substituição imediata do veículo.

Aplicar sanções em caso de demora injustificada.
Registrar ocorrência para eventual responsabilização contratual.

RISCO 4: Condutores sem habilitação ou sem os requisitos legais

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Ações preventivas:

Exigir CNH categoria "D".

Exigir curso especializado para transporte escolar.

Exigir certidões e documentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

Ações de contingência:

Impedir imediatamente a atuação do motorista irregular.

Exigir substituição do condutor.

Aplicar penalidades contratuais.

Flexeiras, 30 de Junho de 2026

Wildson Modesto Vasconcelos
Equipe de Planejamento

José Melquiades de Lima Neto
Equipe de Planejamento