

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

		VOLTAR		ATUALIZAR																							
Nº do Evento	Título dos Eventos	CANTEIRO DE OBRAS	UBS-PORTE 03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	ADM 01 E LOCAÇÕES	ADM 02 E LOCAÇÕES	ADM 03 E LOCAÇÕES	ADM 04 E LOCAÇÕES	ADM 05 E LOCAÇÕES	ADM 06 E LOCAÇÕES	ADM 07 E LOCAÇÕES	ADM 08 E LOCAÇÕES	ADM 09 E LOCAÇÕES	ADM 10 E LOCAÇÕES	ADM 11 E LOCAÇÕES	ADM 12 E LOCAÇÕES	ADM 13 E LOCAÇÕES	ADM 14 E LOCAÇÕES	ADM 15 E LOCAÇÕES	ADM 16 E LOCAÇÕES	ADM 17 E LOCAÇÕES	ADM 18 E LOCAÇÕES					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
1 Administração Local		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
	2 CANTEIRO DE OBRAS	1																									
	3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	5 EQUIPAMENTOS DE APOIO																										
	6 FUNDAÇÃO 01		2																								
	7 FUNDAÇÃO 02		3																								
	8 SUPER- PILARES		4																								
	9 SUPER- VIGAS		5																								
	10 SUPER- LAJE		6																								
	11 BASE RESERVATÓRIO		6																								
	12 ALVENARIA DE VEDAÇÃO		7																								
	13 DRYWALL		8																								
	14 DIVISÓRIAS		9																								
	15 COBERTURA- ESTRUTURAS		8																								
	16 COBERTURA- TELHADO		9																								
	17 COBERTURA- COMPLETOS		10																								
	18 COBERTURA- IMPERMEABILIZAÇÃO		10																								
	19 ESQUADRIAS- PORTAS DE MADEIRAS		12																								
	20 ESQUADRIAS- PORTA DE ALUMINIO		12																								
	21 JANELAS DE ALUMINIO		13																								
	22 ESQUADRIAS - PORTAS METÁLICAS		13																								
	23 ESQUADRIAS - ACESSÓRIOS		13																								
	24 REVEST. PAREDES- REVEST. ARGAMASSADO		11																								
	25 REVEST. PAREDES- CERÂMICO		11																								
	26 REVEST. PISO- REVEST. ARGAMASSADO		12																								
	27 REVEST. PISO- GRANILITE		12																								
	28 REVEST. PISO- RODAPÉ		12																								
	29 REVEST. PISO EXTERNO- REVEST. ARGAMASSADO		13																								
	30 REVEST. TETO- FORRO		15																								
	31 PINTURA- PAREDES		15																								
	32 PINTURA- TETO		15																								
	33 PINTURA- ESQUADRIAS		16																								
	34 PINTURA- MARMORARIA		16																								
	35 LOUÇAS- EQUIPAMENTOS		17																								
	36 LOUÇAS		17																								
	37 LOUÇAS- METAIS E ACESSÓRIOS		17																								
	38 HIDR. HIDRÁULICA		8																								
	39 HIDR. - SANITÁRIA		9																								
	40 HIDR- PLUVIAL		10																								
	41 HIDR- INCÊNDIO		15																								
	42 ELÉT- INFRAESTRUTURA		11																								
	43 ELÉT- ILUMINAÇÃO		12																								
	44 ELÉT- SPDA		17																								
	45 CLIMATIZAÇÃO- INFRAESTRUTURA		17																								
	46 CLIMATIZAÇÃO- EQUIPAMENTOS		17																								
	47 CLIMATIZAÇÃO- DADOS E VOZ		17																								
	48 CLIMATIZAÇÃO- GASES MEDICINAIS		17																								
	49 URBANIZAÇÃO- PAV. E ACESSIBILIDADE		18																								
	50 URBANIZAÇÃO- PAISAGISMO		18																								
	51 URBANIZAÇÃO- SINALIZAÇÃO		18																								
	52 URBANIZAÇÃO- SERVIÇOS COMPLEMENTARES		18																								
	53 0																										