

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	11,89	34.877,65	34,86	12.159,34	16,17	5.641,06	48,97	17.077,25				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38,2	13.323,29	12,61	4.396,68	12,73	4.440,65	12,86	4.485,96				
				33,00%		33,33%		33,67%					
01.02	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	0,84	293,02	0,42	146,51			0,42	146,51				
				50,00%				50,00%					
01.03	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	60,96	21.261,34	21,84	7.616,15	3,44	1.200,41	35,68	12.444,78				
				35,82%		5,65%		58,53%					
02	CONSTRUÇÃO	88,11	258.442,78	46,19	119.376,78	37,71	97.460,63	16,10	41.605,37				
02.01	DEMOLIÇÕES	2,56	6.623,72	2,56	6.623,72								
				100,00%									
02.02	MURO	39,97	103.301,43	20,18	52.156,04	15,90	41.090,69	3,89	10.054,70				
				50,49%		39,78%		9,73%					
02.02.001	ESCAVAÇÃO E REATERRO	1,7	4.399,63	1,70	4.399,63								
				100,00%									
02.02.002	ESTRUTURA DAS SAPATAS	2,51	6.492,20	2,51	6.492,20								
				100,00%									
02.02.003	ESTRUTURA DAS VIGAS	9,07	23.444,77	5,44	14.066,86	3,63	9.377,91						
				60,00%		40,00%							
02.02.004	ESTRUTURA DOS PILARES	4,88	12.608,24	1,46	3.782,47	3,42	8.825,77						
				30,00%		70,00%							
02.02.005	ELEVAÇÕES	12,08	31.219,84	9,06	23.414,88	3,02	7.804,96						
				75,00%		25,00%							
02.02.006	PINTURA	9,73	25.136,75			5,84	15.082,05	3,89	10.054,70				
						60,00%		40,00%					
02.03	GUARDA CORPO	7,87	20.348,50	7,87	20.348,50								
				100,00%									
02.04	VIDROS	27,99	72.343,24	7,00	18.085,81	14,00	36.171,62	6,99	18.085,81				
				25,00%		50,00%		25,00%					
02.05	DRYWALL	6,67	17.223,52	2,37	6.118,91	2,68	6.920,52	1,62	4.184,09				
				35,53%		40,18%		24,29%					
02.06	PORTAS	0,96	2.491,25			0,47	1.204,01	0,49	1.287,24				
						48,33%		51,67%					

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**

Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

Cod. Empreendimento: 00440

BDI: 23,54% 26/09/2025

Ref : Julho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.07	INSTALAÇÕES	1,57	4.019,51	0,52	1.339,70	0,52	1.339,70	0,53	1.340,11				
				33,33%		33,33%		33,34%					
02.08	DRENAGEM	1,05	2.733,73	0,85	2.186,99	0,20	546,74						
				80,00%		20,00%							
02.09	PAVIMENTAÇÃO	3,39	8.772,00	0,36	933,20	1,96	5.057,94	1,07	2.780,86				
				10,64%		57,66%		31,70%					
02.10	OUTROS	6,99	18.057,56	3,50	9.055,59	1,98	5.129,41	1,51	3.872,56				
				50,15%		28,41%		21,44%					
02.11	FRETE	0,98	2.528,32	0,98	2.528,32								
				100,00%									
02.11.001	FRETE AREIAS (FINAS, MEDIA e GROSSE - RIACHUELO/SE DMT= 31 Km)	0,78	2.005,63	0,78	2.005,63								
				100,00%									
02.11.002	FRETE DE BRITAS (Nº 1,2,3, PÓ DE BRITA E PEDRISCO - ITABAIANA DMT 56,40 Km)	0,2	522,69	0,20	522,69								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	293.320,43	44,84	131.536,12	35,15	103.101,69	20,01	58.682,62				
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	293.320,43	44,84	131.536,12	79,99	234.637,81	100,00	293.320,43				

WAGNER  
DARY DA  
SILVA:9677793  
1520

Assinado de forma digital por WAGNER DARY DA SILVA:96777931520  
Dados: 2025.12.02 09:13:06 -03'00'

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: I90Z-0BEA-GIPE-J6OC



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● WAGNER DARY DA SILVA 02/12/2025 09:13:06 (Certificado Digital)