

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
88/2024	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR	27/06/2024 16:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Fapese p/ executar Projeto ""Liga Acadêmica de Representação e Participação Políticas- LARPP""		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Perda do prazo do empenho da despesa	Demora na descentralização de crédito, resultando em prazos exíguos ou morosidade no trâmite em decorrência de obtenção da documentação necessária	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Devolução dos créditos orçamentários descentralizados em favor da UFS					
Ações Preventivas						
P-01	Interlocução junto à Unidade Descentralizadora para não atrasar a assinatura do TED e a emissão da nota de crédito.			Responsável: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR		DE
P-02	Cobrança efetiva dos documentos necessários à devida instrução processual e acompanhamento dos trâmites para dar-lhe celeridade.			Responsável: MAYARA NASCIMENTO OLIVEIRA		DE
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Caracterização não adequada da dispensa de licitação	Insuficiência de informação na instrução documental e processual acerca das justificativas de contratação da Fundação de Apoio nos termos da Lei n. 8.958/94 e da Lei n. 14.133/2021 (Art. 75, XV).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Informar adequadamente as justificativas para contratar a Fundação de Apoio.			Responsável: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR		DE
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total do objeto	Identificação imprecisa das ações a serem executadas no âmbito do projeto contemplado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Extinção antecipada do instrumento com devolução de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição adequada das atividades no plano de trabalho que deve ser registrado como anexo do instrumento a ser formalizado entre a UFS e a Fundação.			Responsável: MAYARA NASCIMENTO OLIVEIRA		DE
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR

Coordenador da COPEC