

Matriz de Gerenciamento de Riscos 110/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
110/2025	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR	04/11/2025 12:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de Serviços de Interpretação Simultânea e Locação de Equipamentos		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/11/2025 10:32	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não conclusão da contratação até a data de realização do evento no qual os serviços serão prestados	Demora na chegada do crédito orçamentário, ou qualquer outro impeditivo prático.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Inviabilização do evento, uma vez que se trata de Congresso Internacional, no qual são imprescindíveis os serviços de tradução simultânea.					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhamento dos trâmites, de forma emergencial, com a maior celeridade possível.			Responsável: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR		DE
Ações de Contingência						
C-01	Não identificamos uma possível ação de contingência, pois não haveria tempo hábil para adotar uma medida alternativa			Responsável: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR		DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR

Coordenação da COPEC



Assinou eletronicamente em 05/11/2025 às 10:32:25.