



MELHORAMENTO DA VIA DE ACESSO AO CAMPO DO GOVERNO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro Muribeca-SE CNPJ
: 13.094.222/0001-62

Cod. Empreendimento: 00048

BDI: 22,5% 29/10/2025

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MELHORAMENTO DO ACESSO	100	1.305.512,13	8,22	107.411,64								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,15	93.494,88	1,20	15.669,73								
				16,76%									
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,69	9.017,22										
01.03	MOBILIZAÇÃO	0,11	1.367,01										
01.04	DESMOBILIZAÇÃO	0,11	1.367,01	0,11	1.367,01								
				100,00%									
01.05	CONTENÇÃO	14,56	190.118,29										
01.05.001	ABAS DE CONTEÇÃO	6,83	89.200,05										
01.05.002	DEFENSAS	7,73	100.918,24										
01.06	ESTRUTURA	2,05	26.758,07										
01.06.001	LAJE SOBRE TABULEIRO DA PONTE	0,95	12.507,84										
01.06.002	LAJE DE APROXIMAÇÃO (Cabeceiras)	1,1	14.250,23										
01.07	ATERRAMENTO	57,75	754.008,56										
01.08	CONTENÇÃO DE SAPATAS	7,08	92.238,19										
01.08.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,75	9.728,29										
01.08.002	CONTENÇÃO	4,11	53.588,30										
01.08.003	CONTENÇÃO LATERAL DO ATERRO	2,22	28.921,60										
01.09	SERVIÇOS FINAIS	10,5	137.142,90	6,92	90.374,90								
				65,90%									



MELHORAMENTO DA VIA DE ACESSO AO CAMPO DO GOVERNO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro Muribeca-SE CNPJ
: 13.094.222/0001-62

Cod. Empreendimento: 00048
BDI: 22,5% 29/10/2025
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.305.512,13	8,22	107.411,64								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.305.512,13	100,00	1.305.512,13								