



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

MATRIZ DE RISCO

Aquisição de Equipamentos (balcões frigoríficos)
Município de Estância/SE
Modalidade: Pregão Eletrônico / Registro de Preços

1. GERENCIAMENTO DE RISCOS

- 1.1. A presente Matriz de Risco integra o Estudo Técnico Preliminar, tendo por finalidade identificar, analisar e tratar os principais riscos inerentes à contratação de **Aquisição de Equipamentos (balcões frigoríficos)**, para atender as demandas desta Secretaria.
- 1.2. Considerando a identificação, análise e tratamento dos riscos têm por finalidade prevenir eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a execução da contratação, o recebimento definitivo dos equipamentos e o alcance do interesse público. Os riscos foram avaliados quanto à probabilidade de ocorrência e ao impacto sobre a contratação, sendo definidas medidas preventivas, ações de contingência e os respectivos responsáveis pelo acompanhamento e mitigação.

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Especificação inadequada	Descrição incompleta	Média	Alto	Alto	ETP/TR detalhados	Revisar documentos	Equipe Administrativa
Fracasso da licitação	Ausência de propostas	Média	Alto	Alto	Pesquisa de mercado	Republicar com ajustes	Agente de Contratação
Atraso na entrega	Problemas logísticos	Média	Alto	Alto	Acompanhamento do cronograma	Aplicar sanções	Fiscal do Contrato
Entrega em desacordo	Falha de qualidade	Baixa	Alto	Médio	Critérios de recebimento	Recusar/substituir	Fiscal de Contrato





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA



Defeitos na garantia	Falha de fabricação	Baixa	Alto	Médio	Garantia mínima	Acionar garantia	Fiscal do Contrato
Preço acima do mercado	Pesquisa insuficiente	Baixa	Alto	Médio	Ampliar pesquisa	Revisar orçamento	Equipe Administrativa
Falta de recursos	Restrição orçamentária	Baixa	Alto	Médio	Confirmar dotação	Reprogramar	Sector Financeiro
Descumprimento contratual	Inexecução	Baixa	Alto	Médio	Cláusulas de penalidade	Rescisão/multa	Gestor do Contrato
Atraso no certame	Pendências internas	Média	Médio	Médio	Planejamento	Priorizar etapas	Licitações
Manutenção precoce	Uso intenso	Baixa	Médio	Baixo	Equipamentos certificados	Assistência técnica	Secretaria

Estância, 06 de Maio de 2026.


Monica Ferreira de Farias
Agente Administrativo II