

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
PRAÇA MARIA JOSE DE PAIVA MELI HORACIO F
FONTES BOQUIM-SE CNPJ : 13.097.068/0001-82

Ref : Novembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Pavimentação de ruas no Bairro Horácio Fernandes Fontes	100	983.070,95	21,70	213.301,51	23,45	230.482,09	19,56	192.277,25	19,96	196.231,66	12,71	124.930,89
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	5,54	54.775,92	0,93	9.125,67	0,93	9.125,67	0,93	9.125,67	0,93	9.125,67	0,93	9.125,67
				16,66%		16,66%		16,66%		16,66%		16,66%	
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,8	7.842,70	0,80	7.842,70								
				100,00%									
01.03	RUA 1	29,43	289.278,23	19,97	196.333,14	9,46	92.945,09						
				67,87%		32,13%							
01.04	RUA 2	13,06	128.411,33			13,06	128.411,33						
						100,00%							
01.05	RUA 3	18,63	183.151,58					18,63	183.151,58				
								100,00%					
01.06	RUA 4	19,04	187.105,99							19,04	187.105,99		
										100,00%			
01.07	TRAVESSA 1	6,68	65.536,85									6,68	65.536,85
												100,00%	
01.08	TRAVESSA 2	5,12	50.268,37									5,12	50.268,37
												100,00%	
01.09	SERVIÇOS FINAIS	1,7	16.699,98										
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	983.070,95	21,70	213.301,51	23,45	230.482,09	19,56	192.277,25	19,96	196.231,66	12,71	124.930,89
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	983.070,95	21,70	213.301,51	45,15	443.783,60	64,71	636.060,85	84,67	832.292,51	97,38	957.223,40