

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA SE
- CNPJ : 13.097.894/0001-21

Cod. Empreendimento: 00132
BDI: 23,42% 04/06/2025

Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO E LOGRADOUROS	100	0.704.941,93	9,95	2.059.460,95	9,95	2.059.460,95	5,10	1.055.855,51	5,10	1.055.855,51	5,10	1.055.855,51
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	3,08	627.251,24	0,25	52.250,03	0,25	52.250,03	0,25	52.250,03	0,25	52.250,03	0,25	52.250,03
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,26	52.451,56	0,02	4.687,00	0,02	4.687,00	0,01	2.343,50	0,01	2.343,50	0,01	2.343,50
				8,94%		8,94%		4,47%		4,47%		4,47%	
01.03	PAVIMENTAÇÃO	91,86	9.028.238,50	9,19	1.902.823,85	9,19	1.902.823,85	4,60	951.411,93	4,60	951.411,93	4,60	951.411,93
				10,00%		10,00%		5,00%		5,00%		5,00%	
01.03.001	PARALELEPÍPEDO	35,65	7.384.276,00	3,57	738.427,60	3,57	738.427,60	1,78	369.213,80	1,78	369.213,80	1,78	369.213,80
				10,00%		10,00%		5,00%		5,00%		5,00%	
01.03.002	ASFALTO	10,11	2.096.322,50	1,01	209.632,25	1,01	209.632,25	0,51	104.816,13	0,51	104.816,13	0,51	104.816,13
				10,00%		10,00%		5,00%		5,00%		5,00%	
01.03.003	INTERTRAVADO (PASSEIO)	17,61	3.646.700,00	1,76	364.670,00	1,76	364.670,00	0,88	182.335,00	0,88	182.335,00	0,88	182.335,00
				10,00%		10,00%		5,00%		5,00%		5,00%	
01.03.004	INTERTRAVADO (VIA DE ROLAMENTO)	28,49	5.900.940,00	2,85	590.094,00	2,85	590.094,00	1,43	295.047,00	1,43	295.047,00	1,43	295.047,00
				10,00%		10,00%		5,00%		5,00%		5,00%	
01.04	DRENAGEM	4,44	921.790,63	0,45	92.179,07	0,45	92.179,07	0,22	46.089,55	0,22	46.089,55	0,22	46.089,55
				10,00%		10,00%		5,00%		5,00%		5,00%	
01.05	SERVIÇOS FINAIS	0,36	75.210,00	0,04	7.521,00	0,04	7.521,00	0,02	3.760,50	0,02	3.760,50	0,02	3.760,50
				10,00%		10,00%		5,00%		5,00%		5,00%	
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	20.704.941,93	9,95	2.059.460,95	9,95	2.059.460,95	5,10	1.055.855,51	5,10	1.055.855,51
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	20.704.941,93	59,72	12.362.347,26	69,67	14.421.808,21	74,77	15.477.663,72	79,87	16.533.519,23
												84,97	17.589.374,74