

REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS/SE

Praça Heribaldo Alves de Gois, 8 CENTRO

PEDRINHAS-SE CNPJ : 13.098.736/0001-96

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 20,34% 15/07/2025

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100	247.894,11	31,78	78.770,48	35,19	87.241,08	33,03	81.882,55				
01.01	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100	247.894,11	31,78	78.770,48	35,19	87.241,08	33,03	81.882,55				
				31,78%		35,19%		33,03%					
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,27	3.118,60	0,38	935,58	0,50	1.247,44	0,39	935,58				
				30,00%		40,00%		30,00%					
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,73	21.609,85	8,73	21.609,85								
				100,00%									
01.01.003	ELEVAÇÃO	2,9	7.188,21	2,90	7.188,21								
				100,00%									
01.01.004	ESQUADRIAS	16,2	40.185,26			9,73	24.111,16	6,47	16.074,10				
						60,00%		40,00%					
01.01.005	LOUÇAS E METAIS	6,24	15.480,44			3,12	7.740,22	3,12	7.740,22				
						50,00%		50,00%					
01.01.006	HIDRAULICA	3,08	7.634,95	1,81	4.480,77	1,27	3.154,18						
				58,69%		41,31%							
01.01.007	ELÉTRICA	7,27	18.010,94	5,97	14.793,44			1,30	3.217,50				
				82,14%				17,86%					
01.01.008	COBERTURA	8,19	20.311,73	8,19	20.311,73								
				100,00%									
01.01.009	ACABAMENTO	43,32	107.411,83	3,81	9.450,90	20,57	50.988,08	18,94	46.972,85				
				8,80%		47,47%		43,73%					
01.01.010	INAUGURAÇÃO	2,8	6.942,30					2,80	6.942,30				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	247.894,11	31,78	78.770,48	35,19	87.241,08	33,03	81.882,55				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	247.894,11	31,78	78.770,48	66,97	166.011,56	100,00	247.894,11				