



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURÁ

MATRIZ DE RISCO (LAUDO TÉCNICO)

MATRIZ DE RISCO (LAUDO TÉCNICO)								
Identificação				Avaliação(5)		Tratamento ao Risco		
Fases (1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade (p)	Impacto (i)	Nível de Risco (p) x (i)	Resposta ao Evento de Risco (7)	Responsável (8)
Planejamento	Erros de projeção de demanda	Dados incorretos ou desatualizados	Não retomada da obra	1	4	4	Vistoria técnica	Secretaria de Planejamento
	Falta de viabilidade financeira	Orçamento insuficiente	Paralisação do projeto	4	4	16	Planejamento financeiro detalhado e captação de recursos	Secretaria de Finanças
	Impacto ambiental não previsto	Estudos ambientais incompletos	Multas e embargos	3	4	12	Estudos ambientais completos e mitigação dos impactos	Secretaria de Meio Ambiente
	Falta de consulta pública	Desconsideração da opinião da comunidade	Resistência e oposição ao projeto	3	3	9	Realização de consultas públicas e inclusão das comunidades	Secretaria de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos
Construção	Acidentes de trabalho	Falta de EPI ou treinamento	Ferimentos e mortes	4	4	16	Treinamento e uso obrigatório de EPI	Secretaria de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos
	Danos a infraestruturas existentes	Falta de mapeamento adequado	Aumento de custos e tempo de serviço	3	3	9	Mapeamento completo e coordenação com outras infraestruturas	Secretaria de Obras, Transportes Públicos
	Condições climáticas adversas	Falta de previsão climática	Atrasos e interrupções	4	3	12	Monitoramento climático e planejamento de contingência	Secretaria de Meio Ambiente

Daniela Maria de Melo Cardoso
Eng^o Civil

CREA-SE 2713037476

