



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1096751-32	966341	MUNICIPIO DE PINHÃO	Recapamento Asfáltico do bairro 25 de Novembro	Recapamento asfáltico de ruas no município de Pinhão/SE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2.258.354,76	% Período:	42,72%	31,17%	26,11%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.171,47	% Período:	42,72%	31,17%	26,11%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.106,85	% Período:	60,00%		40,00%									
1.3.	RECAPEAMENTO AVENIDA ANTONIO C	638.341,18	% Período:	100,00%											
1.4.	RECAPEAMENTO AVENIDA GOVERNAL	500.961,44	% Período:		100,00%										
1.5.	RECAPEAMENTO RUA JUIZ JOSÉ EMIG	315.037,76	% Período:	100,00%											
1.6.	RECAPEAMENTO RUA VEREADOR JOS	243.465,21	% Período:			100,00%									
1.7.	RECAPEAMENTO RUA VEREADOR SAE	201.878,94	% Período:			100,00%									
1.8.	RECAPEAMENTO RUA SETE	198.254,28	% Período:		100,00%										
1.9.	SINALIZAÇÃO	113.777,91	% Período:			100,00%									
1.10.	DESCARTE DE RESIDUOS	2.765,27	% Período:			100,00%									
1.11.	SERVIÇOS FINAIS	20.594,45	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 2.258.354,76				%:	42,72%	31,17%	26,11%								
CROSS-Serviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	Repassa:	816.920,50	596.094,48	499.341,02										
		Contrapartida:	147.803,80	107.850,19	90.344,77										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	964.724,30	703.944,67	589.685,79										
	Acumulado:	%:	42,72%	73,89%	100,00%										
		Repassa:	816.920,50	1.413.014,98	1.912.356,00										
		Contrapartida:	147.803,80	255.653,99	345.998,76										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	964.724,30	1.668.668,97	2.258.354,76										
		Administração Local:	42,72%	73,89%	100,00%										

PINHÃO
Local

segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ALBERVAN JOSE SOUZA SANTANA
CREA/CAU: 270893330-2
ART/RRT: SE20250455949