



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097376-80	965948	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	PRAÇAS BALTAZAR E JÃO RUFINO	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS PRAÇAS BALTAZAR F

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA	684.871,56	% Período:	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.454,60	% Período:	14,09%	19,28%	19,89%	21,53%	25,22%							
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.909,00	% Período:	50,00%				50,00%							
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	34.507,91	% Período:	100,00%											
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.671,72	% Período:	100,00%											
1.5.	SERVIÇOS GERAIS	46.935,36	% Período:	100,00%											
1.6.	PERGOLADO MADEIRA	8.570,44	% Período:				100,00%								
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	310.801,98	% Período:		40,00%	35,00%	25,00%								
1.8.	PAISAGISMO	37.377,82	% Período:					100,00%							
1.9.	PINTURAS	2.340,80	% Período:					100,00%							
1.10.	ACESSIBILIDADE	3.619,98	% Período:				100,00%								
1.11.	DIVERSOS	110.510,69	% Período:					100,00%							
1.12.	CORETO	43.555,10	% Período:			60,00%	40,00%								
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	64.616,16	% Período:		10,00%		60,00%	30,00%							
Total: R\$ 684.871,56				%:	14,09%	19,28%	19,89%	21,53%	25,22%						
cosserviço da Administração Local: ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Período:	Repasso:	96.338,07	131.834,08	135.998,06	147.257,00	172.444,35								
		Contrapartida:	140,87	192,78	198,86	215,33	252,16								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		Investimento:	96.478,94	132.026,86	136.196,93	147.472,32	172.696,51								
	Acumulado:	%:	14,09%	33,36%	53,25%	74,78%	100,00%								
		Repasso:	96.338,07	228.172,15	364.170,21	511.427,21	683.871,56								
		Contrapartida:	140,87	333,65	532,51	747,84	1.000,00								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		Investimento:	96.478,94	228.505,80	364.702,73	512.175,05	684.871,56								
		Administração Local:	14,09%	33,37%	53,25%	74,78%	100,00%								

Verificar proporcionalidade da Administração Local

%Adm>%Global

NOSSA SENHORA APARECIDA/SE
Local

sexta-feira, 25 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Vinicius Vieira Soares

CREA/CAU: 2709319888

ART/RRT: SE20250430947