

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÕES DE POÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00036

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Ref : Fevereiro/2025-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÕES DE POÇOS	100	5.431.286,35	8,33	452.426,22	8,37	454.597,93						
01.01	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÕES DE POÇOS	100	5.431.286,35	8,33	452.426,22	8,37	454.597,93						
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	3.872,64	0,01	322,59	-0,08	324,15						
01.01.002	PERFURAÇÃO	23,08	1.254.306,50	1,92	104.483,72	1,96	104.985,58						
01.01.003	ABRIGO PARA INSTALAÇÃO PROTEÇÃO DO POÇO E RESERVATÓRIO PARA (01) UMA UNIDADE	1,5	80.809,57	0,12	6.731,47	0,18	6.763,40						
01.01.004	ABRIGO PARA INSTALAÇÃO PROTEÇÃO DO POÇO E RESERVATÓRIO PARA 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES	35,52	1.927.825,82	2,96	160.587,93	2,96	161.358,59						
01.01.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA 25 UNIDADES	34,09	1.850.785,82	2,84	154.170,48	2,85	154.910,54						
01.01.006	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA PARA 25 UNIDADES	3,27	177.339,00	0,27	14.772,33	0,30	14.843,37						
01.01.007	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2,51	136.347,00	0,21	11.357,70	0,20	11.412,30						
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	5.431.286,35	8,33	452.426,22	8,37	454.597,93				
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	5.431.286,35	91,63	4.976.688,42	100,00	5.431.286,35				