

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00045

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	3.095.733,68	5,68	175.881,35	7,24	224.185,61	7,71	238.720,29	10,26	317.623,95	5,45	168.871,65
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,03	29.134,76										
01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,83	118.535,13										
01.03	MOVIMENTO DE TERRA	1,04	32.062,62										
01.04	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	2,57	79.691,84										
01.05	SUPERESTRUTURA	3,32	102.826,08										
01.06	ELEVAÇÃO	4,21	130.010,99	2,10	65.005,47	2,11	65.005,52						
				50,00%		50,00%							
01.07	COBERTURA	7,66	237.758,82					3,84	118.879,42	3,82	118.879,40		
								50,00%		50,00%			
01.08	REVESTIMENTO	1,42	44.033,60									0,71	22.016,80
												50,00%	
01.09	PAVIMENTAÇÃO	6,36	196.640,35					1,59	49.160,10	1,59	49.160,10	1,59	49.160,10
								25,00%		25,00%		25,00%	
01.09.001	INTERNA	2,62	81.092,08					0,65	20.273,03	0,65	20.273,03	0,65	20.273,03
								25,00%		25,00%		25,00%	
01.09.002	EXTERNO	3,74	115.548,27					0,93	28.887,07	0,93	28.887,07	0,93	28.887,07
								25,00%		25,00%		25,00%	
01.10	ESQUADRIAS	2,43	75.601,40										
01.11	HIDROSSANITÁRIO	0,55	17.232,16									0,28	8.616,08
												50,00%	
01.12	METAIS E LOUÇAS	1,12	34.937,14										
01.13	PINTURA	1,89	58.254,97										
01.13.001	PAREDE	1,8	55.689,18										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00045

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.13.002	ESQUADRIA	0,09	2.565,79										
01.14	DIVERSOS	0,97	30.028,07										
01.15	MOVIMENTO DE TERRA	1,36	42.222,73										
01.16	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÃO	11,23	347.702,82										
01.17	PISO QUADRA	2,77	85.757,06	1,38	42.878,52								
				50,00%									
01.18	MURETA	0,16	4.892,14			0,16	4.892,14						
						100,00%							
01.19	PINTURAS	0,54	16.524,70										
01.20	ALAMBRADO	4,97	154.038,08										
01.21	ARQUIBANCADA	0,81	25.430,49	0,05	1.477,56	0,07	2.815,64						
				5,81%		11,07%							
01.21.001	FUNDAÇÃO	0,48	15.181,58										
01.21.002	ELEVAÇÕES	0,12	3.739,93										
01.21.003	REVESTIMENTO	0,07	2.215,78										
01.21.004	PAVIMENTAÇÃO	0,05	1.477,56	0,05	1.477,56								
				100,00%									
01.21.005	PINTURA	0,09	2.815,64			0,09	2.815,64						
						100,00%							
01.22	ÁREA EXTERNA	1,77	54.455,17									1,77	54.455,17
												100,00%	
01.22.001	PAVIMENTAÇÃO	1,77	54.455,17									1,77	54.455,17
												100,00%	
01.23	DRENAGEM PLUVIAL	0,1	3.198,38										

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IANA MONTEIRO DE CARVALHO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00045
BDI: 23,54%
Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.24	MURETA	3,53	109.106,91										
01.25	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	5,7	176.841,17										
01.26	PAVIMENTAÇÃO	3	93.174,62										
01.27	MURO E MURETA	0,69	21.592,74										
01.28	COBERTURA	0,52	15.590,38										
01.29	DRENAGEM	0,82	25.609,69	0,82	25.609,69								
				100,00%									
01.30	ESQUADRIAS	3,67	113.610,38			3,67	113.610,38						
						100,00%							
01.31	METAIS E LOUÇAS	0,16	4.946,96					0,16	4.946,96				
								100,00%					
01.32	PINTURAS	3,42	105.980,95							3,42	105.980,95		
										100,00%			
01.32.001	PAREDES/MURO/CAIXA D'ÁGUA	3,35	103.936,46							3,35	103.936,46		
										100,00%			
01.32.002	ESQUADRIAS	0,07	2.044,49							0,07	2.044,49		
										100,00%			
01.33	DIVERSOS	0,7	21.610,50										
01.34	VESTIÁRIOS	7,45	230.847,62	0,65	20.161,19	0,55	17.113,01	1,45	44.984,89	0,74	22.854,58	0,45	13.874,58
				8,73%		7,41%		19,49%		9,90%		6,01%	
01.34.001	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	0,63	19.357,85										
01.34.002	SUPER ESTRUTURA	0,38	11.751,79										
01.34.003	LAJES TRELIÇADAS	0,8	24.957,17										
01.34.004	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,06	1.725,37										

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IANA MONTEIRO DE CARVALHO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00045

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.34.005	PAREDES	0,72	22.371,73										
01.34.006	COBERTURA	0,36	11.525,22	0,36	11.525,22								
				100,00%									
01.34.007	REVESTIMENTO DE TETOS	0,14	4.223,09			0,14	4.223,09						
						100,00%							
01.34.008	REVESTIMENTOS DE PAREDES	1,46	44.984,89					1,46	44.984,89				
								100,00%					
01.34.009	PISOS INTERNOS	0,33	10.401,73			0,33	10.401,73						
						100,00%							
01.34.010	SOLEIRAS E PEITORIS	0,09	2.488,19			0,09	2.488,19						
						100,00%							
01.34.011	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,37	11.321,99							0,37	11.321,99		
										100,00%			
01.34.012	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	0,38	11.532,59							0,38	11.532,59		
										100,00%			
01.34.013	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,35	10.949,89	0,17	5.474,93								
				50,00%									
01.34.014	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	0,2	6.322,07	0,10	3.161,04								
				50,00%									
01.34.015	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	0,68	21.273,52										
01.34.016	PINTURA TETOS E PAREDES	0,44	13.874,58									0,44	13.874,58
												100,00%	
01.34.017	PINTURA MADEIRA	0,06	1.785,95										
01.35	SERVIÇOS FINAIS	0,22	6.765,69										
01.36	PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	8,01	249.086,57	0,67	20.748,92	0,67	20.748,92	0,67	20.748,92	0,67	20.748,92	0,67	20.748,92
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.36.001	PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICA	0,37	11.731,68	0,03	977,26	0,03	977,26	0,03	977,26	0,03	977,26	0,03	977,26
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.36.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO	6,26	194.030,92	0,52	16.162,78	0,52	16.162,78	0,52	16.162,78	0,52	16.162,78	0,52	16.162,78
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00045

BDI: 23,54%

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	
01.36.003	QDG 1	0,69	21.417,22	0,06	1.784,05	0,06	1.784,05	0,06	1.784,05	0,06	1.784,05	0,06	1.784,05	
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		
01.36.004	QDG 2	0,27	8.596,20	0,02	716,07	0,02	716,07	0,02	716,07	0,02	716,07	0,02	716,07	
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		
01.36.005	QDG 3	0,11	3.674,54	0,01	306,08	0,01	306,08	0,01	306,08	0,01	306,08	0,01	306,08	
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		
01.36.006	QDG 4	0,31	9.636,01	0,03	802,68	0,03	802,68	0,03	802,68	0,03	802,68	0,03	802,68	
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		
TOTAL SIMPLES =====>			100,00	3.095.733,68	5,68	175.881,35	7,24	224.185,61	7,71	238.720,29	10,26	317.623,95	5,45	168.871,65
TOTAL ACUMULADO =====>			100,00	3.095.733,68	56,55	1.750.662,39	63,79	1.974.848,00	71,50	2.213.568,29	81,76	2.531.192,24	87,21	2.700.063,89