

**OBJETO:**

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA PÚBLICA, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM DE VIAS E LIMPEZA DA FEIRA LIVRE – POÇO VERDE - SE

Bancos

**SINAPI - 02/2025 - Sergipe
COTAÇÕES ANEXAS**

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS					
				1	2	3	4	5	6
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
1	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL E ZONA URBANA)	R\$ 1.463.357,28	32,54%	R\$ 121.897,66	R\$ 121.897,66	R\$ 121.897,66	R\$ 121.897,66	R\$ 121.897,66	R\$ 121.897,66
2	MÃO DE OBRA DE VARRIÇÃO, COLETAS DIFERENCIADAS, PODA DE ÁRVORES E LAVAGEM DA FEIRA LIVRE	R\$ 3.033.950,04	67,46%	R\$ 252.728,04	R\$ 252.728,04	R\$ 252.728,04	R\$ 252.728,04	R\$ 252.728,04	R\$ 252.728,04
TOTAL SIMPLES		R\$ 4.497.307,32	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 4.497.307,32	100,00%	R\$ 374.625,70	R\$ 374.625,70	R\$ 374.625,70	R\$ 374.625,70	R\$ 374.625,70	R\$ 374.625,70
				8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%
				R\$ 374.625,70	R\$ 749.251,40	R\$ 1.123.877,10	R\$ 1.498.502,80	R\$ 1.873.128,50	R\$ 2.247.754,20

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS					
				7	8	9	10	11	12
				8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
1	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL E ZONA URBANA)	R\$ 1.463.357,28	32,54%	R\$ 121.897,66	R\$ 121.897,66	R\$ 122.044,00	R\$ 122.044,00	R\$ 122.044,00	R\$ 122.044,00
2	MÃO DE OBRA DE VARRIÇÃO, COLETAS DIFERENCIADAS, PODA DE ÁRVORES E LAVAGEM DA FEIRA LIVRE	R\$ 3.033.950,04	67,46%	R\$ 252.728,04	R\$ 252.728,04	R\$ 253.031,43	R\$ 253.031,43	R\$ 253.031,43	R\$ 253.031,43
TOTAL SIMPLES		R\$ 4.497.307,32	100,00%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 4.497.307,32	100,00%	R\$ 374.625,70	R\$ 374.625,70	R\$ 375.075,43	R\$ 375.075,43	R\$ 375.075,43	R\$ 375.075,43
				8,33%	16,66%	25,00%	33,34%	41,68%	50,02%
				R\$ 2.622.379,90	R\$ 2.997.005,60	R\$ 3.372.081,03	R\$ 3.747.156,46	R\$ 4.122.231,89	R\$ 4.497.307,32

