

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Reformas de Quadras Poliesportivas nos Povoados Salobra, Brinquinho e Mata do Peru no	100	272.150,91	18,83	51.250,35	18,83	51.250,31	18,83	51.250,35	18,83	51.250,31	12,34	33.574,79
01.01	Quadra (Salobra)	37,67	102.500,66	18,83	51.250,35	18,84	51.250,31						
				50,00%		50,00%							
01.01.001	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de	9,39	25.531,14	4,69	12.765,57	4,70	12.765,57						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.002	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	3,18	8.651,35	1,59	4.325,68	1,59	4.325,67						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaões de tinta acrílica convencional	7,5	20.420,09	3,75	10.210,05	3,75	10.210,04						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa	2,12	5.771,91	1,06	2.885,95	1,06	2.885,96						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,85	2.301,61	0,42	1.150,81	0,43	1.150,80						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.006	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021	0,82	2.238,09	0,41	1.119,05	0,41	1.119,04						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,07	177,88	0,03	88,94	0,04	88,94						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.008	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	13,69	37.272,00	6,85	18.636,00	6,84	18.636,00						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.009	Revisão de luminária fluorescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de calhas e reatores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01	0,05	136,59	0,03	68,30	0,02	68,29						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.02	Quadra (Mata do Peru)	37,66	102.500,66					18,83	51.250,35	18,83	51.250,31		
								50,00%		50,00%			
01.02.001	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de	9,38	25.531,14					4,69	12.765,57	4,69	12.765,57		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.002	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	3,18	8.651,35					1,59	4.325,68	1,59	4.325,67		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaões de tinta acrílica convencional	7,5	20.420,09					3,75	10.210,05	3,75	10.210,04		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa	2,12	5.771,91					1,06	2.885,95	1,06	2.885,96		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,85	2.301,61					0,42	1.150,81	0,43	1.150,80		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS

RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO

DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.006	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021	0,82	2.238,09					0,41	1.119,05	0,41	1.119,04		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,07	177,88					0,03	88,94	0,04	88,94		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.008	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	13,69	37.272,00					6,85	18.636,00	6,84	18.636,00		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.02.009	Revisão de luminária fluorescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de calhas e reatores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01	0,05	136,59					0,03	68,30	0,02	68,29		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.03	Quadra (Brinquinho)	24,67	67.149,59									12,34	33.574,79
												50,00%	
01.03.001	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	0,02	63,60									0,01	31,80
												50,00%	1/30
01.03.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, mais 4 fios de arame farpado, fixada com estacas de concreto	4,11	11.188,20									2,06	5.594,10
												50,00%	1/30
01.03.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	0,57	1.545,81									0,28	772,90
												50,00%	1/30
01.03.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa	2,12	5.771,91									1,06	2.885,95
												50,00%	1/30
01.03.005	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de	9,38	25.531,14									4,69	12.765,57
												50,00%	1/30
01.03.006	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021	0,82	2.238,09									0,41	1.119,05
												50,00%	1/30
01.03.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,07	177,88									0,03	88,94
												50,00%	1/30
01.03.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	3,51	9.547,30									1,75	4.773,65
												50,00%	1/30
01.03.009	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	3,18	8.651,35									1,59	4.325,68
												50,00%	1/30
01.03.010	Escada de ferro com guarda corpo	0,89	2.434,31									0,45	1.217,15
												50,00%	1/30
TOTAL SIMPLES ==>>>		100,00	272.150,91	18,83	51.250,35	18,83	51.250,31	18,83	51.250,35	18,83	51.250,31	12,34	33.574,79
TOTAL ACUMULADO ==>>>		100,00	272.150,91	18,83	51.250,35	37,66	102.500,66	56,49	153.751,01	75,32	205.001,32	87,66	238.576,11