



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
1097630-88	971867	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	MARUIM			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO				RECURSO	FINANCIAMENTO	CONTRAPARTIDA
PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO SÃO BENEDITO				FGTS	481.104,00	4.492,85
						INVESTIMENTO
						485.596,85

Saldo a Reprogramar	Financiamento (R\$)	Contrapartida (R\$)
	42.458,66	62,09

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Financiamento (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA NO SÃO BENEDITO	Em Análise	1.472,77	m²	LOTE 1	438.645,34	4.430,76	-	443.076,10
TOTAL								438.645,34 ( 99,00% )	4.430,76 ( 1,00% )	- ( 0,00% )	443.076,10 ( 100,00% )

Observações:

MARUIM  
Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026  
Data

Representante Tomador  
Nome: GILBERTO MAYNARD  
Cargo: PREFEITO