

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 8 GRAGERU

ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTO	100	567.688,62	14,78	83.889,52	20,16	114.462,20	22,47	127.579,98	14,87	84.406,10	14,87	84.406,10
01.01	ESCOPO DE SERVIÇOS	82,06	465.839,82	12,28	69.686,48	16,85	95.665,50	19,09	108.381,97	11,72	66.528,42	11,72	66.528,42
				14,96%		20,54%		23,27%		14,28%		14,28%	
01.01.001	Projeto de Tratamento de maior Complexidade / Elevatória	31,07	176.360,89					7,77	44.090,22	7,77	44.090,22	7,77	44.090,22
								25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30
01.01.002	Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas acima de 50 hectares	24,55	139.372,95	12,28	69.686,48	12,27	69.686,47						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003	Projeto Elétrico - Subestação abrigada.	13,18	74.794,00					2,64	14.958,80	3,95	22.438,20	3,95	22.438,20
								20,00%	1/30	30,00%	1/30	30,00%	1/30
01.01.004	Sondagem a percussão	7,07	40.158,72					7,07	40.158,72				
								100,00%	1/30				
01.01.005	Sondagem à pá e picareta	1,54	8.730,42			1,54	8.730,42						
						100,00%	1/30						
01.01.006	Sondagem a trado para Estudo de Jazida	0,51	2.887,29			0,51	2.887,29						
						100,00%	1/30						
01.01.007	Emissão de relatório técnico de caracterização de jazida	0,91	5.187,09			0,91	5.187,09						
						100,00%	1/30						
01.01.008	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt de 31 a 60 Km de Aracaju	0,89	5.049,60			0,44	2.524,80	0,45	2.524,80				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.009	Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (distância de 101 até 500m)	2,34	13.298,86			1,17	6.649,43	1,17	6.649,43				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.02	EQUIPE TECNICA	17,94	101.848,80	2,50	14.203,04	3,31	18.796,70	3,38	19.198,01	3,15	17.877,68	3,15	17.877,68
				13,95%		18,46%		18,85%		17,55%		17,55%	
01.02.001	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares	3,06	17.372,80	0,45	2.567,70	0,62	3.502,36	0,69	3.903,67	0,46	2.583,34	0,46	2.583,34
				14,78%	1/30	20,16%	1/30	22,47%	1/30	14,87%	1/30	14,87%	1/30
01.02.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	2,58	14.636,00			0,64	3.659,00	0,64	3.659,00	0,64	3.659,00	0,66	3.659,00
						25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30
01.02.003	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	12,3	69.840,00	2,05	11.635,34	2,05	11.635,34	2,05	11.635,34	2,05	11.635,34	2,05	11.635,34
				16,66%	1/30	16,66%	1/30	16,66%	1/30	16,66%	1/30	16,66%	1/30
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	567.688,62	14,78	83.889,52	20,16	114.462,20	22,47	127.579,98	14,87	84.406,10	14,87	84.406,10
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	567.688,62	14,78	83.889,52	34,94	198.351,72	57,41	325.931,70	72,28	410.337,80	87,15	494.743,90

ÁGIL ENGENHARIA
RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 8 GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Cod. Empreendimento: 00001
BDI: 24,99%
Ref : Maio/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTO	100	567.688,62	12,85	72.944,72								
01.01	ESCOPO DE SERVIÇOS	82,06	465.839,82	10,40	59.049,03								
				12,67%									
01.01.001	Projeto de Tratamento de maior Complexidade / Elevatória	31,07	176.360,89	7,76	44.090,23								
				25,00%	1/30								
01.01.002	Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas acima de 50 hectares	24,55	139.372,95										
01.01.003	Projeto Elétrico - Subestação abrigada.	13,18	74.794,00	2,64	14.958,80								
				20,00%	1/30								
01.01.004	Sondagem a percussão	7,07	40.158,72										
01.01.005	Sondagem à pá e picareta	1,54	8.730,42										
01.01.006	Sondagem a trado para Estudo de Jazida	0,51	2.887,29										
01.01.007	Emissão de relatório técnico de caracterização de jazida	0,91	5.187,09										
01.01.008	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt de 31 a 60 Km de Aracaju	0,89	5.049,60										
01.01.009	Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (distância de 101 até 500m)	2,34	13.298,86										
01.02	EQUIPE TECNICA	17,94	101.848,80	2,45	13.895,69								
				13,64%									
01.02.001	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares	3,06	17.372,80	0,38	2.232,39								
				12,85%	1/30								
01.02.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	2,58	14.636,00										
01.02.003	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	12,3	69.840,00	2,05	11.663,30								
				16,70%	1/30								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	567.688,62	12,85	72.944,72								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	567.688,62	100,00	567.688,62								

