

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FR.
RUA DEP. MARTINHO GUIMARÃES,12 CENTRO
AMPARO DE SÃO FRANCISCO-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00012
BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1ª TRIMESTRE		2ª TRIMESTRE		3ª TRIMESTRE		4ª TRIMESTRE		(%)	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	100	977.137,64	25,00	244.284,42	25,00	244.284,42	25,00	244.284,42	25,00	244.284,38		
01.01	ARQUITETURA	18,59	181.540,00	4,64	45.385,00	4,64	45.385,00	4,64	45.385,00	4,67	45.385,00		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.02	COMPLEMENTARES	23,94	234.165,00	5,99	58.541,25	5,99	58.541,25	5,99	58.541,25	5,97	58.541,25		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.03	TOPOGRAFIA	16,59	162.005,42	4,14	40.501,36	4,14	40.501,36	4,14	40.501,36	4,17	40.501,34		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.04	INFRAESTRUTURA	15,81	154.424,62	3,95	38.606,16	3,95	38.606,16	3,95	38.606,16	3,96	38.606,14		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.05	ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO/SUORTE	25,07	245.002,60	6,27	61.250,65	6,27	61.250,65	6,27	61.250,65	6,26	61.250,65		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	977.137,64	25,00	244.284,42	25,00	244.284,42	25,00	244.284,42	25,00	244.284,38		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	977.137,64	25,00	244.284,42	50,00	488.568,84	75,00	732.853,26	100,00	977.137,64		